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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE

N° | DESIGNATION DONNEES
1 SITUATION PHYSIQUE
Superficie (en Km?) 78 Km?
Population (Résultats provisoires, RGPH4) 128 050 Hbts
Pauvreté monétaire (INSAE) 27,55 ( Source : INSAE, EMICoV 2015)
Pauvreté non monétaire (INSAE) 16,7 ( Source : INSAE, EMICoV 2015)
2 ADMINISTRATION
Nombre d’arrondissements 07
Nombre de quartiers / villages 59
Nombre de conseillers 19
Chef-lieu de la commune Avrankou
3 Contacts
Contacts (fixe) : 97080882/97642295

Email de la commune :

Commune_avrankou@yahoo.fr

-
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INTRODUCTION

En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant
régime financier des Communes en République du Bénin, il a été créé par
décret n°2008-276 du 19 mai 2008 un mécanisme national de financement du
développement des Communes dénommé Fonds d'Appui au Développement
des Communes (FADeC).

Par les ordres de mission numéros 1623 et 1624/MGDL/DC/SGM/DAF/SBC/
SMSG/SP-CONAFIL/SD du 23 aodt, le Ministre de la Décentralisation et de la
Gouvernance Locale a créé une commission chargée de réaliser I'audit de la
gestion et de |'utilisation des ressources du Fonds d’Appui au Développement
des Communes (FADeC) transférées a la commune de Avrankou au titre de
I’exercice 2015.

La commission ainsi créée est composée comme suit :
- Président : Monsieur HOUNKPE A. Jean, Inspecteur des Finances;

- Rapporteur : Monsieur KOKO Koffi Dotouvi, Inspecteur des Affaires
Administratives.

Contexte et objectifs de la mission :

Par décret n° 2008-276 du 19 mai 2008, il a été créé le Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC) qui est le mécanisme national de
financement des collectivités territoriales décentralisées rendu opérationnel
depuis 2008. L’Etat béninois s’est doté de cet instrument pour rendre
opérationnelle la politique d’allocation aux communes, des ressources
nationales et celles provenant des Partenaires Techniques et Financiers.

L'utilisation des ressources mises a la disposition des communes, comme
toutes ressources publiques, est assujettie au contrble des structures de I'Etat
compétentes en la matiere. Ainsi, I'article 11 du décret n° 2008-276 du 19 mai
2008 portant création du FADeC, dispose que : « les communes et structures
intercommunales sont soumises au controle de I'Inspection Générale des
Finances et de I'Inspection Générale des Affaires Administratives ».

Le controble vise en général, a :

- Vérifier I'utilisation des ressources FADeC par le Maire et leur bonne
gestion par le Receveur-Percepteur pour la période 2013 ;

- Recueillir les éléments objectifs destinés a mesurer les performances
de la commune;

- Proposer des recommandations et des mesures a prendre pour
améliorer les constats et dysfonctionnements enregistrés en vue de
garantir la bonne utilisation et la sécurité dans la gestion des
ressources publiques et ;

Commune d’ Avrankou
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Faire respecter, par chaque acteur, les normes et les procédures en
vigueur.

spécifique, I'audit aura a s"appesantir sur les points ci-apres :

Le respect des délais réglementaires de mise a disposition des
transferts

Situation des crédits de transfert de la commune au titre de la gestion
(y compris les reports)

Le niveau de consommation par la commune, des resources qui lui
ont été transférées au titre de la gestion

Le respect des procédures en vigeur dans la gestion des ressources
concernées

L’état d’exécution physique des réalisations,

Le fonctionnement des organes élus (...), I'acces a I'information sur la
collectivité et la participation citoyenne (...)

Le fonctionnement des organes : (i) fonctionnement des commissions
permanentes et (ii) reddition de compte;

Le fonctionnement de I"'administration communale : (i) planification
annuelle, (ii) respect des procédures de passation des marchés, (iii)
tenue des archives (iv) tenue des registres comptables ;

La gestion et l'utilisation des fonds FADeC: (i) mise en ceuvre des
budgets, (ii) point de I'exécution financiere du FADeC en 2013, (iii)
tenue du Registre FADeC a la Mairie et a la Recette-Perception, (iv)
tenue d’'une comptabilité matiéres, (v) point des projets financés au
cours de I'année 2013 et niveau d’exécution physique et financiere,
(vi) niveau de mise en service (vii) dépenses inéligibles ;

L’évaluation des performances de la commune.

Il s’agit d’apprécier a partir de ces différents points, le niveau de fonctionnalité
des organes et de I"'administration communale en matiere de fonctionnement
et spécifiguement de faire le contréle de I'utilisation des ressources FADeC.

Démarche méthodologique, déroulementde la mission et difficultés :

Dans le cadre de I'accomplissement de sa mission, la commission a travaillé
dans la commune de avrankou du 25 aolt au 04 septembre 2016.

Pour mener a bien sa mission, la Commission d’audit, apres une visite de
courtoisie a Monsieur le Préfet des Départements de 'Ouémé le 25 ao(t 2016,

a:

- collecté des documents et actes réglementaires et législatifs relatifs a la
gestion administrative, financiere et comptable des communes;

- organisé des entretiens avec le Maire de la commune et ses
collaborateurs, notamment, le Secrétaire Général de la mairie, le
Responsable du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés

ce
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Publics, le Chef du Service Technique, le Chef du Service des Affaires
Financieres et Economiques, le Chef de la Division des Archives et le
point focal FADeC;

organisé des entretiens avec le Receveur-Percepteur, comptable de la
commune ;

dépouillé et analysé les documents et pieces administratifs et
comptables collectés ;

examiné les documents budgétaires et livres comptables ;

procédé au controle physique d’un échantillon de réalisations ;

organisé (le 02/09/2016) une séance de restitution des conclusions des
travaux a lintention des membres du conseil communal, des
responsables administratifs de la mairie et des représentants de la
société civile. La liste de présence et le PV de la séance figurent en
annexe.

Au cours de cette mission, la commission a rencontré des difficultés relatives
a lI'indisponibilité de certains cadres de la commune pour raison de santé pour
I’'un et pour les préparatifs dans le cadre d’un voyage pour I'autre.

Le présent rapport qui rend compte des résultats des travaux de la commission
relatifs a 'audit de la gestion et a l'utilisation des ressources du FADeC allouées
a la Commune de Avrankouen 2015 s’articule autour des points essentiels

suivants :

1- Etat des transferts FADeC, gestion et niveau de consommation des
credits par la commune;

2- Planification, programmation et execution des realisationsfinancees
sur ressources FADeC;

3- Respect des procedures de passation des marches et d’execution des
commandes publiques

4- Fonctionnement de l'institution communale ;

5- Opinions des auditeurs ;

6- Notation de la performance de la communeet evolution;

7- Recommandations.

ce
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1. ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION
DES CREDITS PAR LA COMMUNE

1.1 SITUATION D’EXECUTION DES TRANSFERTS FADEC

1.1.1. Situation des credits de transfert de la commune au titre de la gestion

Norme :

Il est fait obligation a la commune d'inscrire en section d'investissement les crédits
nécessaires a l'exécution, chaque année, de dépenses d'équipement et d'investissement en
vue de pomouvoir le développement a la base. (Cf. article 23, premier paragraphe de la loi
98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du
Bénin). L"'ensemble de ces ressources (oarredit
une gestion, les crédits ouverts mis en exécution.

1.1.1.1 Les transferts regus au cours de I'année 2015

Tableau 1:les transferts FADeC affectés et non affectés recus par la commune au cours de
I’'exercice

DATE DE , MONTANT REFERENCES
, DESIGNATION DE L’OPERATION R MINISTERES

L'OPERATION (EN FCFA) (N°BTR)

10/04/2015 | FADEC non affecté Fonctionnement 17 633 175 MDGLAAT
FADEC NON AFFECTE 1ére TRANCHE 034 DU

17/02/2015 INVESTISSEMENT 60344770 26/02/2015 MDGLAAT
FADEC NON AFFECTE — 2¢ TRANCHE 140 DU

19/05/2015 INVESTISSEMENT 80459 696 22/05/2015 MDGLAAT
FADEC NON AFFECTE — 3¢ TRANCHE N°300/2015 DU

22/09/2015 INVESTISSEMENT 60344770 06/10/2015 MDGLAAT
FADEC NON AFFECTE - PSDCC- 170/ DU

22/06/2015 COMMUNES — INVESTISSEMENT (2014) 22228595 01/07/2015 MDGLAAT
FADEC NON AFFECTE - PSDCC- N°257/2015 DU

21/09/2015 COMMUNES — INVESTISSEMENT (2015) 177782 046 05/08/2015 MDGLAAT
FADEC NON AFFECTE - PSDCC- 140 000 | N°271/2015 DU

17/09/2015 COMMUNAUTES — INVESTISSEMENT 000 01/10/2015 MDGLAAT
FADEC AFFECTE - MAEP (MINISTERE 156 DU

26/05/2015 | DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE | 22077 179 01/07/2015 MAEP
LA PECHE) — INVESTISSEMENT
FADEC AFFECTE - MEMP (MINISTERE 184 DU

26/05/2015 | DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET 20040000 01/072015 MEMP
PRIMAIRE) - ENTRETIEN ET REPARATION
FADEC AFFECTE - MEMP (MINISTERE .

21/09/2015 | DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET 36 407 000 N 2%51%%}20?; MEMP
PRIMAIRE) — INVESTISSEMENT

Total (y compris FADeC fonctionnement non affecté) | 477317231

Total (horsFADeC fonctionnement non affecté) 459 684 056

SourceDonnées our ni es par | a commune et vérifiées dans | e
4
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Tableau 2 : Les transferts FADeC affectés et non affectés recus par la commune selon les
différentes sources d’information

exercice

SOURCE FINANCEMENT

IMONTANT SUIVANT
ASTER

MONTANT SUIVANT
LOGICIEL
GBCO/LGBC

IMONTANT AU

REGISTRE AUXIL.
FADEC DU RP

MONTANT ARRETE
PAR LES AUDITEURS
APRES VERIFICATIONS

FADEC NON AFFECTE —
INVESTISSEMENT

201 149 236

201 149 236

201 149 236

201 149 236

PSDCC Commune
(2014)

22 228 595

22 228 595

22 228 595

22 228 595

FADEC NON AFFECTE -
PSDCC-COMMUNES -
INVESTISSEMENT

17 782 046

17 782 046

17 782 046

17 782 046

PSDCC-Communautés

140 000 000

140 000 000

140 000 000

140 000 000

TOTAL Transfert recgu
FADeC Non Affecté
(hors FADeC fonction-
nement non affecté)

381 159 877

381 159 877

381 159 877

381 159 877

FADEC AFFECTE -
MESFTPRIJ (CQM-CQP)
- AUTRES
FONCTIONNEMENTS

FADeC Affecté MEMP
Entr_Rép

20040 000

20040 000

20040 000

20 040 000

FADeC Affecté
Agriculture

22077 179

22077 179

22077 179

22077 179

FADEC AFFECTE -
MEMP (MINISTERE DES
ENSEIGNEMENTS MA-
TERNEL ET PRIMAIRE) —
INVESTISSEMENT

36 407 000

36 407 000

36 407 000

36 407 000

Total Transfert regu
FADeC Affecté (hors
FADeC fonctionne-
ment non affecté)

78524 179

78524 179

78524 179

78524 179

TOTAL Transferts regus

459 684 056

459 684 056

459 684 056

459 684 056

Source Données recueillies auprés de la commune

Constat :

En rapprochant les données issues des différentes sources, il ressort une

concordance parfaite.

En conclusion, au titre de la gestion 2015, le total des transferts recus s’éleve a

459 684 056 F CFA dont 381 159877 F pour le FADeC non affecté et

78 524 179 F au titre du FADeC affecté.

De méme, en rapprochant le montant des transferts au titre du FADeC non
affecté tel que cela ressort du tableau ci-dessus, des chiffres contenues dans la

plaquette, il y a concordance.

-
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Risque : Néant

Recommandations : Néant

Audit de la gestion des ressources dDEAC a u

titre

1.1.1.2. Les reports au titre de I'exercice clos au 31/12/2014

de |’

Tableau 3 :Détail des reports au titre de I’exercice clos au 31/12/2014

exercice

MONTANT MONTANT
MONTANT AU | MONTANTAU | MONTANT AU
SOURCE FINANCEMENT SUIVANT REGISTRE AUXIL. COMPTE COMPTE DE ARRETE PAR LES | OBSERVATI
LOGICIEL AUDITEURS APRES ONS
GBeo/LGBe FADECDURP | ADMINISTRATIF GESTION VERIFICATIONS

FADEC NON AFFECTE —

INVESTISSEMENT 61 875 637 61 875 637

FADEC NON AFFECTE -

PSDCC-COMMUNES — 1069921 1069921

INVESTISSEMENT

FADEC NON AFFECTE -

PSDCC-

COMMUNAUTES — 30 000 000 30 000 000

INVESTISSEMENT

FADEC NON AFFECTE -

PMIL — 2360119 2360119

INVESTISSEMENT

TOTAL Report FADeC | g5 305677| 95305 677

Non Affecté

FADEC AFFECTE -

MEMP (MINISTERE

DES ENSEIGNEMENTS

MATERNEL ET 54 901 975 54 901 975

PRIMAIRE) —

INVESTISSEMENT

FADEC AFFECTE - MS

(MINISTERE DE LA

SANTE) - 1912421 1654 495

INVESTISSEMENT

FADEC AFFECTE -

MERMPEDER (PPEA) — 4058 175 4058 175

INVESTISSEMENT

Report FADeC Affecté | 60872571
Seuls les
totaux
sont

TOTAL REPORT 156 178248 | 155920322 | 109 895753 | 109 895 753 109 895 753 | disponible
s dans
certains
documents

Total Report FADeC

selon rapport 2014 27929 803

SourceDonnées our ni es par | a commune et vérifiées dans

Commune
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Constat :
Le solde reporté suivant le logiciel GBCO se chiffre a 156 178 248 F tandis gu’il

ressort du registre auxiliaire FADeC tenu par le RP un report de 151 862 147 F;
or le solde reporté tel inscrit dans le compte adminisnistratif s’éleve a
109 895 753. Il n’y a donc pas concordance.

La décomposition par exercice antérieur du report FADeC investissement non
affecté (MDGLAAT) de montant 27 929 803F n’a pu étre faite par la commune
de Avrankou.

Risque :
Documents de synthése (comptes administratif et de gestion), non sincéres

Recommandations :
Le Maire doit instruire le C/SAF a I'effet de rendre fiable les données du compte

administratif et du registre auxiliaire fadec.

1.1.1.3. Récapitulatif corrigé des crédits d’investissement ouverts par la commune au titre
de la gestion 2015

Tableau 4 :Récapitulatif des crédits d’investissements affectés et non affectés ouverts par la
commune au titre de la gestion

ce 201

REPORT EXERCICES TRANSFERT ANNEE TOTAL CREDITS
ANTERIEURS 2015 MOBILISES EN 2015
FADeC non affecté investissement 95305677 381159 877 476 465 554
FADeC affecté investissement 60872571 78524179 139 396 750
TOTAL FADeC 156 178 248 459 684 056 615 862 304

Constat :
Pour la gestion 2015, les crédits de transfert ouverts par la commune s’élévent

a 615 862 304 F CFA dont 459 684 056 F de nouvelles dotations et 156 178 248
F de reports de crédits.
Les reports de crédits se décomposent comme suit :

- Pour le FADeC non affecté, 95305 677 FCFA ;

- Pour le FADeC affecté 60 872 571 F CFA.

-
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Tableau 5 : Niveau d’exécution financiere des ressources de transferts
Credits Total
Pesignations ouyerts au Report 2014 Transferts ressources Paiements
titre de sur 2015 regus des transferts Engagements Mandatements
I'annee mobilisees
Montant % Montant % Montant %
FADeC non
affecté 61875637| 201149236 263 024 873 201872976 76,75% 174082 879| 66,18% | 174082879 66,18%
(Investissement)
PSDCC-
Communes 1069 921 40010 641 41 080 562 19177 411 46,68% 1008000 2,45% 1008000| 2,45%
PSDCC-
Communautés 30000000! 140000 000 170 000 000 170 000 000 | 100,00% 100000000 | 58,82% | 100000 000 | 58,82%
FADeC
affec‘:é (nDoer‘) ] ] ] | #oivjo! -|#piv/o! -|#piv/o!
PMIL 5360 119 i 2360119 i 0,00% -| 0,00% -| 0,00%
TOTAL FADeC
0, 0, 0, 0,
Non Affecté 814252209 95305677| 381159 877 476 465 554 | 58,52% | 391050387 | 82,07% 275090879 | 57,74% | 275090879 | 57,74%
SOLDES Non 337 786 655
Affecté
FADeC affecté
MEMP Inv. 54901 975 36 407 000 91 308 975 57 956 795 40302 076 40302 076
FADeC affecté
NFAAPEnU.& i 50 040 000 20 040 000 20 000 000 - -
Rép.
FADeC affecté i i
MEMP (FTI-FCB) - - - .
Total FADeC
9 70,019 2 199 2 199

affecté MEMP 308 780 715 54 901 975 56447 000| 111348975 36,06% 77956795 0,01% 40302076 36,19% 40302076 | 36,19%
FADeC affecté MS
Inv. 1912 421 i 1912 421 1321 865 1321865 1321865

@
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2015

Designations

Credits
ouverts au
titre de
I'annee

Report 2014
sur 2015

Transferts
regus

Total
ressources
des transferts
mobilisees

Engagements

Mandatements

Paiements

Montant

%

Montant

%

Montant

%

FADeC affecté MS
Entr. & Rép.

FADeC affecté MS
(PPEA)

Total FADeC
affecté MS

3 234 286

1912 421

1912 421

59,13%

1321
865

69,12%

1321 865

69,12%

1321 865

69,12%

FADeC affecté
MERMPEDER (BN)

FADeC affecté
MERMPEDER
(PPEA)

4058175

4058175

Total FADeC
affecté
MERMPEDER

4058 175

4058 175

4058 175

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FADeC affecté
MAEP (BN)

22077 179

22077 179

FADeC affecté
MAEP (FAIA)

Total FADeC
affecté MAEP

22077 179

22077 179

#DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

FADeC affecté
MESFTPRU (BN)

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

FADeC affecté
Environ. et Chang.
Climatique (LoCAL)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

TOTAL FADeC
Affecté

255 200 605

60 872 571

78 524 179

139396 750

54,62%

79 278 660

56,87%

41 623 941

29,86%

41 623 941

29,86%

SOLDES FADeC

60 118 090

97 772 809

97 772 809

@
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titre

au de | "exercice 2015
Credits Total
) 3 ouverts au Report 2014 Transferts ressources .
D P
esignations titre de sur 2015 regus des transferts Engagements Mandatements alements
I'annee mobilisees
Montant % Montant % Montant %
Affecté 115 803 855
0, 0, 0, [s)
TOTAL FADeC 1069 452 814 156 178 248 | 459684 056 | 615 862 304 57,59% | 470329047 76,37% 316714 820| 51,43%| 316714820 51,43%
SOLDES FADeC 453 590 510 145 533 257 299 147 484 299 147 484
SourceDonnées our ni es par |l a commune et vérifiées dans | e cadre de | audit
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Constat :
Il est ouvert au titre de la gestion 2015, un crédit de 1 069 452 814 F CFA. Le

total des ressources mobilisées s’éleve a 615862 304 F. Le taux des
engagements est de 76,37%dont 82,07% le FADeC non affecté
investissement et 56,87%pour le FADeC affecté et celui de mandatement est
de 51,43%dont 57,74% pour le FADeC non affecté investissement et 29,86%
pour le FADeC affecté.

pour

Les transferts des FADeC affecté ont connu un grand retard, cela a impacté
considérablement le niveau de consommation des ressources.
En outre, 'année 2015 a connu le renouvellement de I'équipe communale.

Risque :
Faible taux d’exécution des projets et la non atteinte des objectifs prévus au

PAI

Recommandation :
Le maire doit prendre les dispositions idoines aux fins d’améliorer le taux de

consommation des crédits mis a la disposition de la commune. Il peut, en
attendant le transfert des ressources nouvelles, consommer les crédits
reportés. |l doit ainsi ceuvrer pour le recouvrement des ressources propres et
lerespect des dates de mise a disposition prevues des ressources fadec.

1.1.2. Respect des dates de mise a disposition prevues des ressources fadec

Tableau 6: Délais de mise a disposition des BTR du FADeC non affecté

ce

R 3EME
1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE
TRANCHE
D , PP

gu ;:crt;)normale de tranfert (base : date d’émission 15/03/2015 15/06/2015 | 15/10/2015
1 Date d’émission du BTR par le SCL* NA NA| 20/09/15
2 Date de réception du BTR a la Recette des
Finances* 25/02/15 28/04/15| 28/09/15
3 Date effective d’émission du BTR par le RF 26/02/15 22/05/15 06/10/15
Retard en nombre de jours (3-0) -17 jours -24 jours -09 jours
4 Date de réception du BTR a la Recette Perception | Non renseigné| Non renseigné !\lorj

renseigné
5 Date de réception de la copie du BTR a la mairie 03/03/15 09/06/15 13/10/15
Délai de transmission en jours (5-3) 05 jours 18 jours 07 jours

* La date sera fournie par la CONAFIL

SourceDonnées ourni es par | a commune et vérifiées

dans

.
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Tableau 7 : Délais de mise a disposition des BTR du FADeC affecté

FADEC MEMP MAEP
Date normale de transfert 15/04/2015 15/04/2015
Date d’émission du BTR 01/10/15 01/07/15
Retard en nombre de jours 168 jours 77 jours
SourceDonnées our ni es par | a commune et vérifiées dans | e

Norme:

Aux termes du MdP FADeC, point 3.2 et 4 .1,
et la miseen place des ressources FADeC non affecté Investissement au niveau du Receveur
Percepteur par tranche est d&5 jours. Les dates limites de versement (mandatement) par

| > ordonnateur sont “etrarches 3l mai poRrga déugidmehckeret p o ur
30 septembre pour la®3¢tranche.

De ce fait, les dates limites de mis en place des fonds au niveau des RP: sont de

1¢¢tranche: 15 mars de | > année N
- 2°Metranche: 15 juin de |’ année N et
- 3*metranche: 15 octobre de | année N.
Pour les trasferts affectés des ministéres sectoriels, la date limite de mise a disposition des
BTR au niveau des RP est l e 15 avril de |’

seule tranche.

Constat :
Le RF accuse parfois de retard dans I'établissement des BTR (délai dans la

transmission des BTR varient entre 9 et 29 jours) . En I'absence de mention
faite de la date de réception des BTR par le RP, elle n’a pu établir le délai de
transmission des BTR au RP par le RF. Toutefois, il est mentionné sur les
bordereaux de transmission des BTR leur date de réception par la mairie.

Par ailleurs, elle a noté que, en ce qui concerne les trois tranches du FADeC non
affecté investissement, les transferts ont été effectués par anticipation. Par
contre, en ce qui concerne les FADeC affecté, on note un grand retard.

Risque :
Retard dans la mise en ceuvre du PAI

Recommandation :
Les ministéeres sectoriels doivent mettre tout en ceuvre en vue de transférer a

temps les ressources affectées aux communes.

-
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1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC TRANSFEREES

1.2.1. Connaissance par le RP des ressources transférées, information du maire et
comptabilisation

Norme:

Les ressources transférées a la commune sont notifiées au RP par(@&f. RfdP FADeC,
point 4.1).

Deés la réception par le RP des BTR relatifs aux ressources transféréesnamiane, ce
dernier informe le Maire par écrit de la disponibilité des ressources et lui produit copie desdits
BTR.

Les registres, notamment le registaaxiliaire FADeC, retracent les montants transférés par
BTR a la commune au titre de la gestion

Le ReeveurPer cept eur i nf or ndesfands (CMBIdPmpant ARk cdfaitar r i v
le C/SAF a copie des BTR et procéde a la mise a jour de sfufiva¢ou registre auxiliaire
FADeC en recettes avec les informations nécessaires pour une ita¢adid¢rence BTR, date

d’ arri wéa,esnatessrsources, ministere, o)

Constat :
Au niveau du RP comme au niveau du C/SAF, les copies des BTR sont

disponibles. De méme, les copies des bordereaux de transmission des copies
des BTR sont disponibles.

Par lettre copie de BTR jointe, le RP informe le Maire de la disponibilité des
BTR.

Aucun écart ne se dégage entre les montants annoncés et ceux transférés.

Risque : Néant

Recommandations : Néant

1.2.2. Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses

Norme:

Les mandats émis par le maire et appuyés des pieces jusigEadnt recus par le Receveur
Percepteur suite a une transmission for mel
di vers controles de r égul ar il étpéuniaiie f@apgides e s
48 de la loi n°9®07 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en RB).

Lesdits contrdles sont ceux prévus par les dispositions du décret NOZDdL 15.02.2001

portant reglement général sur la comptabilité puld) u e . Au cours des <co

le ReceveuPer cept eur n’ a pas a appreéecier | "oppor

la loi sus visé). Son réle est un controle formel de régularité.

A | "issue de ces comtsemésenter, deux situati ons
- soit |l es contrdl es ont et é concluants e
mat éri ali sée par |’ ap puesdu\ish & Wu, uapayere man

-

Commune d’ Avrankou



Audit de la gestion des ressources dDEAC au titre de | ' exercice 201

- soit les contréles ont révélé des irrégularités ou omissibdares ce cas, les mandats
font | " objet de rejet motivé a notifier,
Les mandats que le Recew®ercepteur accepte de mettre en paiement sont inscrits dan
ses livres (sa comptabilité).

Constat :
Le Maire transmet par bordereau les mandats au RP. Ce dernier effectue les

contrbles appropriés et procede au paiement en cas ou le dossier est recevable
et gq’il y a de disponiblité de crédit. Les diligences effectuées portent sur la
qualité de I'ordonnateur a travers la signature du Maire dont il dispose le
spécimen, 'imputation budgétaire, les pieces justificatives, les visas appropriés
et autre.

Risque : Néant

Recommandations : Néant

1.2.3. Délais d’exécution des dépenses

1.2.3.1. Délai de liquidation et de mandatement de I’ordonnateur

Norme:

Suivant le manuel de procédures du FADeC (cf. point 5.3), la durée des étapes de liquidation
et de mandatement est fixée a une semaine.

Sui vant | > article 135 du code des MP, | e
paiementdes acomptes et au solde dans un délai qui ne peut dépasser 60 jours a compter de
la réception de la facture.

Constat :
Le délai moyen de mandatement est de 11,7 jours soit 12 jours. Ce délai étant

de 7 jours, il ressort que le délai de mandatement est long. Ce délai varie entre
33 jours et 3 jours.

Risque :
Accumulation des dettes de la commune

Recommandation
Il est recommandé au maire de prendre les dispositions nécessaires en vue de

réduire le délai de mandatement. Il pourra a cet effet revoir le circuit des
mandats.

.
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1.2.3.2. Delais de paiement du comptable

Norme:
En toute situation, et conformément au Manuel de procédures du FADeC (point 6.1), le délai prévu

pour le reglement des dépenses communales par opération depuis la réception du mandat transmis
p a ordohnateur est de 11 jours au maximum (Cf. MdP FADeC, point 6.1).

Constat :
Le délai moyen de paiement comptable est de 6 jours et la durée moyenne

totale de paiements est de 18 jours.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandations : Néant

1.2.4. Tenue correcte des registres

Norme:

Au niveau de | ordonnateur, l e controdole po
tenue des registres a savoiregistre des engagements, registre des mandats, registre
auxiliaire FADeC (Cf. MdP FADeQitpol et annexe 3).

A | instar de | " ordonnateur, i est fait ot
a jour un registre auxiliaire FADeC (Cf. MdP FADeC, point 5.4) qui retrace a son niveau les
opérations faites sur les ressources transféréela commune notamment celles liées a

BN

| " enregistrement des ressources et a |l a pri

Constat :
Au niveau de I'ordonnateur (C/SAF), il est ouvert :

- le registre auxiliaire FADeC ;

- le registre des engagements ;

- leregistre des mandats ;
lIs sont édités dans le logiciel GBCO, imprimés et reliés. Ils sont cotés et
paraphés.
En ce qui concerne le registre auxiliaire FADeC, il renseigne sur les reports de
crédit, les ressources transférées par nature, par secteur ainsi que les emplois
faits.
Au niveau comptable (RP), il est ouvert un registre auxiliaire FADeC, coté et
paraphé par le Maire. Ce registre renseigne sur les ressources transférées par
nature et secteur ainsi que les emplois effectués.

Risque : Néant

Recommandations : Néant

.
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1.2.5. Tenue correcte de la comptabilité matiére

Norme:

Selon | article-12r ddul@émaet 20092p09®tant mise
des matiéres dans les administrations publiques et les collectivités locales, il est fait obligation a
toutes | es communes, -hatiéretse nuLe adch’'nierkxe o ndput aMa n u
FADeC (p.55) distingue deux types de regidtee livrejournal des matiéres ainsi que les registres

d inventaire spécialisés a savoir | e registre
des sta@ks.

Constat :

La commune d’Avrankou a responsabilisé un comptable-matiéres. Un registre
d’inventaire des immobilisations est tenu électroniquement. Elle a produit une
situation des immobilisations en date du 31 juillet 2015 cosignée par les Maires
entrant et sortant. En outre, une situation au 31 décembre de l'inventaire des
stocks, intitulée « Inventaire des matieres du deuxieme groupe » est produite
et cosignée par I'administrateur des matieres et le comptable des matieres.

Risque : Néant

Recommandations : Néant

1.2.6. Production et transmission des situations périodiques sur I’exécution du FADeC

Norme:

Sui vant l e point 6.3 du MdP du FADeC, l e N
opérations financées sur FADeC contresigné par leevBa@dPercepteur. Ce point
conformément au gui de:lasituatiorudeseeggagerdents, M tablaake i n
des ressources et emplois, |’ état des dépel
en fin d" année, | " étast adteasi réest t els’ ée @yt e rdse

prestataires (avances et acomptes versées sur marchés et niveau de remboursement).
Suivant ce méme poinke receveupercepteur établit la situation de disponibilité et le relevé

du compte FADeC. Il contresignedvee Mai re | e point mensuel d
financées sur FADeC. Ce point, conformément aux documents de référence du Receveur
percepteur integre | a situation des crédits non engse

et les reports deddes, etc.

Constat :
La commission n’a pas eu la preuve que le Maire transmet périodiquement au

SP CONAFIL le point des opérations financées sur FADeC. De méme, elle ne
transmet pas périodiquement a la tutelle le point d’exécution des projets.

.
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Aux dires du C/SAF, le point des opérations financées sur FADeC est fait au SP
CONAFIL par courriers électroniques. La commission ne dispose d’aucune
preuve.

Le RP transmet mensuellement les bordereaux de développement des recettes
et des dépenses au maire.

Risque :
Difficultés dans le suivi des opérations financées par le SP CONAFIL et le Préfet.

Recommandation :
Il est recommandé au maire d’instruire les services compétents de la mairie en

vue de la production et de la transmission périodique des informations
relatives aux opérations financées sur FADeC.

1.2.7. Tragabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et qualité de la
gestion budgétaire

Bonne pratique :

Les ressources et dépenses relatives eau FA
registres, dossiers et pi éces tenus aussi
grace a un systeme d’ ' enregistrement, de cor
historique. Ainsiles comptes de la commune (comptes administratifsoeptes de gestion)

doivent faire une présentation exhaustive et lisible des transferts recus par la commune et les
dépenses réalisées sur les ressources concernées.
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Tableau 8a:Etat de rapprochement des données du Compte administratif. avec les autres sources d’informations comptables — Transferts
fonctionnement

MONTANT ECART ECART COMPTE ECART
o PREVISIONS RECOUVRE RECOUVRE COMPTRE
N REGISTRE ADMINISTRATIF | REG.AUX.FADEC OBSERVATIONS
LIBELLES DEFINITIVES MENTS COMPTE MENT COMPTE ADMINISTRATIF -
COMPTES AUXIL. FADEC - COMPTE DE - COMPTE DE RAPPROCHEMENT
COMPTE ADMIN, ADMIN. DE GESTION REGISTRE
(csAF) AUXILIAIRE FADEC GESTION GESTION
ETAT DE
RAPPROCHEMENT
FONCTIONNEMENT
Ecart global de
montant 119 960 000
F lié a la soustraction
Dotations des 140 000 000 F
74 | subventions et 238433175 158 433 175 158433175 38473175| 119960000 0| -119960 000 | PSDCC Communauté
participations et a l'intégration des
20 040 000 F FADeC
affecté entretien
réparation MEMP
742 Sub\{e.ntlo'ns et
participations
Libellé du CA non
conforme au MdP
7421 | Etat 18433175 18433175 18433175 18433175 0 0 0 | FADeC. En principe
FADeC non affecté
fonctionnement
Erreur de
comptabilisation;
FADeC non affecté
74281 | Subventions PSDCC 220000000| 140000000 140000 000| 140 000 000 0 0 o | investissement PSDCC
communauté
comptabilisé dans la
section de
fonctionnement
18
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MONTANT ECART ECART COMPTE ECART
° PREVISIONS RECOUVRE RECOUVRE COMPTRE
N REGISTRE ADMINISTRATIF | REG.AUX.FADEC OBSERVATIONS
LIBELLES DEFINITIVES MENTS COMPTE | MENT COMPTE ADMINISTRATIF -
COMPTES AUXIL. FADEC - COMPTE DE - COMPTE DE RAPPROCHEMENT
COMPTE ADMIN, ADMIN. DE GESTION REGISTRE
(csAF) AUXILIAIRE FADEC GESTION GESTION
TRANSFERT DE Erreur de
RESSOURCES lco(r;wG;:)talt:ilii:a'\;cion dans
e CG et le CA par
FINANCIERES FADEC
20 040 000 -20 040 000 0 20 040 000 | imputation du FADeC
AFFECTE MEMP entretien réparation a
ENTRETIEN ET la section
REPARATION 2015 d'investissement
TRANSFERT DE . '
RESSOURCES lntegtrat;oznodoljlo 000 F
montan
ZIIE\IF'EE'IC'ILE;EESIVII:I’:\DEC 20 040 000 comptabilisé par
erreur a la section
ENTEEE Ellzl) ET201 d'investissement
REPARATION 5
TRANSEERT DE soustraction du
RESSOURCES montant 140000000
relatif au FADeC non
FINANCIERES FADEC 140 000 000 affecté PSDCC
NON AFFECTE PSDCC- e
comptabilisé par
COMMUNAUTES erreur a la section de
2014 fonctionnement
Source Documents comptables de la commune
19
Commune d’' Avrankou




Audit de la gestion des ressources dDEAC a u

titre

de

"exercice

Tableau 8.b : Transcription des transferts fonctionnement au niveau du compte adminstrative

et du compte de gestion

N° PREVISIONS
COMPTES LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF DEFINITIVES COMPTE RECOUVREMENTS OBSERVATIONS
ADMIN;
74| Dotations subventions et 238433 175 158 433 175
participations
742 | Subventions et participations
Libellé du CA non
conforme au MdP
7421 | Etat 18 433 175 18 433 175 | FADeC. En principe
FADeC non affecté
fonctionnement
7428 | Autres organismes
Erreur de
comptabilisation;
FADeC non affecté
investissement
PSDCC communauté
74281 | Subventions PSDCC 220 000 000 140 000 00 | COMPtabilisé dans la
section de
fonctionnement.
Mal libellé; en
principe subvention
FADeC non affecté
PSDCC communauté
N° PREVISIONS
LIBELLES COMPTE DE GESTION RECOUVREMENTS OBSERVATIONS
COMPTES DEFINITIVES
74| Dotations subventions et 238433 175 158 433 175
participations
742 | Subventions et participations
7421 | Etat 18 433 175 18 433 175 | LOIr commentaire
CA ci-dessus
74281 | Subventions PSDCC 220 000 000 140 000 000 | VO'F commentaire

CA ci-dessus
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Tableau 8.c : Transcription des transferts fonctionnement au niveau du registre auxiliaire

FADeC (GBCO)
REALISATIONS AU
LIBELLES REGISTRE AUXILIAIRE FADEC COMMUNE RAF OBSERVATIONS
Transfert ressources financiéres FADEC non affecté 18 433 175
Fonctionnement de la commune
Transfert de rfessourCfes flne?nueres FADeC affecté 20040 000
MEMP entretien et réparation 2015
Erreur de
comptabilisation;
FADeC non affecté
Transfert de ressources financiéres FADeC non 140 000 000 investissement PSDCC
affecté PSDCC-Communauté 2014 communauté
comptabilisé dans la
section de
fonctionnement
TOTAL Transferts 2015 178 473 175
TOTAL corrigé des erreurs de comptabilisation 38473175

titre de | " exercice 2015
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Tableau 9a:Etat de rapprochement des données du Compte adm. avec les autres sources d’informations comptables — Transferts investissement

NON AFFECTE PSDCC-
COMMUNAUTES
2014

ECART COMPTRE ECART COMPTE ECART
o PREVISIONS RECOUVRE MONTANT
N RECOUVREMENT ADMINISTRATIF - ADMINISTRATIF - REG.AUX.FADEC - OBSERVATIONS
LIBELLES DEFINITIVES MENTS COMPTE REGISTRE AUXIL.
COMPTES COMPTE DE GESTION REGISTRE COMPTE DE COMPTE DE RAPPROCHEMENT
COMPTE ADMIN; ADMIN. FADEC (CSAF)
AUXILIAIRE FADEC GESTION GESTION
ETAT DE
RAPPROCHEMENT
INVESTISSEMENT
Ecart global de
montant 119 960 000
Flié a l'intégration
des 140 000 000 F
14 | Subventions 387031557 319684 056 319684056 | 439 644 056 -119 960 000 119 960 000 | >DCC Communaute
d'équipement et a la soustraction
des 20 040 000 F
FADeC affecté
entretien réparation
MEMP
141 SEJ’bve'ntlon
d'équipement
1417 | Subvention 387031557| 319684056 319684 056| 439644056  -119 960 000 119 960 000
d'équipement
TRANSFERT DE
RESSOURCES Soustraction du
montant 20 040 000 F
FINANCIERES FADEC
20 040 000 comptabilisé par
AFFECTE MEMP erreur a la section
ENTRETIEN ET d'investissement
REPARATION 2015
TRANSFERT DE Intégration du
F relatif au FADeC
FINANCIERES FADEC 140 000 000 non affecté PSDCC

comptabilisé par
erreur a la section de
fonctionnement

Source Documents comptables de la commune
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Tableau 10b: Transcription des transferts investissements au niveau du compte
administrative et du compte de gestion

° PREVISIONS
N LIBELLES COMPTE RECOUVREMENTS
DEFINITIVES OBSERVATIONS
COMPTES ADMINISTRATIF COMPTE ADMIN.
COMPTE ADMIN

14| Subventions 387031557 319 684 056
d'équipement

141 | Subvention d'équipement

Erreurs de comptabilisation.
Non prise en compte du
FADeC non affecté PSDCC
communauté de montant
140 000 000 F comptabilisé
dans la section de
fonctionnement et
comptabilisation erronée du
montant de 20 040 000 F
relatif a I'entretien
réparation MEMP dans la
section d'investissement
Regroupement des transferts
FADeC tous types et toutes
catégories budgétaires
confondues

1411 | Subvention d'équipement 387 031 557 319 684 056

PREVISIONS
LIBELLES COMPTE DE GESTION DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS
COMPTE ADMIN

NO
COMPTES

14| Subventions 387031557| 319 684 056
d'investissement

141 | Subvention d'équipement

Voir commentaire CA ci-

1411 | Subvention d'équipement 387 031 557 319 684 056
dessus
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Tableau 11c: Transcription des transferts investissements au niveau du registre auxiliaire

FADeC (GBCO)
REALISATIONS AU
LIBELLES REGISTRE AUXILIAIRE FADEC COMMUNE RAF OBSERVATIONS

Report FADEC en début d'exercice, FADEC NO 61 875 637
AFFECTHNVESTISSEMENT

Report FADEC en début d'exercice,FADEC NOI 1069 921
AFFECTEPSDCCOMMUNESINVESTISSEMENT

Report FADEC en début d'exercice, FADEC NO
AFFECTEPSDCCOMMUNAUTES 30 000 00(¢
INVESTISSEMENT

Report FADEC en début d'exercice, FADEC NO 2 360 119
AFFECTEPMIL- INVESTISSEMENT N
Report FADEC en début d'exercice, FADEC AH 1912 421
-MS (MINISTERE DE LA SANNEKESTISSEMEN

Report FADEC en début d'exercice, FADEC AF 4058 174
- MERMPEDER (PPEWVESTISSEMENT 7
ReportFADEC en début d'exercice, FADEC AF}

- MEMP (MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 54 901 975
MATERNEL ET PRIMAIREYESTISSEMENT

TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC

NON AFFECTE 1eRE TRANCHE 2015 60344 770
TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC

NON AFFECTE 2ieme TRANCHE 2015 80459636
TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC

NON AFFECTE 3ieme TRANCHE 2015 60344 770
TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC 22 228 595
NON AFFECTE PSDCC-COMMUNES 2014

TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC 17 782 046
NON AFFECTE PSDCC-COMMUNES 2015

Transfert de ressources financiéres FADeC affecté

MEMP entretien et réparation 2015 20040 000
TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC

AFFECTE AGRICULTURE 2015 22077 179
TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC

AFFECTE MEMP 2015 36407000

Erreur de

TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES FADEC
NON AFFECTE PSDCC-COMMUNAUTES 2014

140 000 000

comptabilisation; FADeC
non affecté
investissement PSDCC
communauté comptabilisé
dans la section de
fonctionnement.

TOTAL Transferts 2015

459 684 056

TOTAL corrigé des erreurs de comptabilisation

439 644 056

exercice
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Constat :
- les dépenses sur les transferts FADeC faisant apparaitre le montant des

engagements, le montant des mandatements, les reports des exercices
antérieurs et les soldes en fin d’année

- En rapprochant les montants des subventions et participations, il se
dégage un écart de 119 960 000 FCFA correspondant a la non prise en
compte de 140 000 000 F de subvention PSDCC et a l'intégration de
20 040 000 F du FADeC entretien réparation MEMP (Cf Tableau 8a) ;

- A ce niveay, il y a omission d'un montant de 140000000 F
correspondant a une erreur de comptabilisation d’'un FADeC non affecté
investissement PSDCC comptabilisé dans la section fonctionnement (Cf
Tableaux 8b et 8c) ;

Risque :
Mauvaise imputation

Recommandations

La commune devra présenter son compte administratif en tenant compte du
détail des ressources FADeC transférées comme suit :

Détail des transferts de la section de fonctionnement

COMPTES LIBELLES
74 | Dotations, subventions et participations
741 | Dotations
742 | Subventions et participations

7421 | Etat
74211 | FADeC fonctionnement non affecté (MDGL)

74212 | FADeC affecté entretiens et réparations

742121 | Ministére en charge de I'enseignement maternel et primaire (MEMP)

742122 | Ministére en charge de la santé (MS)

742123 | Ministére en charge de I'eau (MERPMEDER)

742124 | Ministére en charge de I'enseignement secondaire (MESFTPRIJ)

742125 | Ministére en charge de l'agriculture (MAEP)

742126 | Minsitére en charge de |'environnement

742127 | Ministére en charge des transports (MTPT)

742128 | Ministére en charge du sport

742129 | Ministére en charge de la famille

74214 | FADeC affecté autres fonctionnements

742141 | Ministére en charge de la décentralisation (MDGL)

742142 | Ministére en charge de I'enseignement maternel et primaire (MEMP)

742143 | Ministére en charge de la santé (MS)

742144 | Ministére en charge de I'eau (MERPMEDER)

742145 | Ministére en charge de I'enseignement secondaire (MESFTPRIJ)

ce
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COMPTES

LIBELLES

742146

Ministére en charge de I'agriculture (MAEP)

742147

Minsitére en charge de I'environnement

742148

Ministere en charge des transports (MTPT)

742149

Ministére en charge du sport

7421410

Ministére en charge de la famille

Détail des transferts de la section d’investissement

COMPTES

LIBELLES

14

Subventions d'investissement

141

Subvention d'investissement transférables

1411

Etat

1412

Communes et collectivités publiques décentralisées

1413

Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC)

14131

FADeC investissement non affecté

141311

FADeC investissement non affecté (subvention générale MDGL)

141312

Subvention d'investissement PSDCC communes

141313

Subvention d'investissement PSDCC communautés

141314

Autres subventions d'investissement non affecté

14132

FADeC investissement affecté

141321

Ministére en charge de la décentralisation (MDGL)

141322

Ministére en charge de I'enseignement maternel et primaire (MEMP)

141323

Ministére en charge de la santé (MS)

141324

Ministére en charge de I'eau (MERPMEDER)

141325

Ministere en charge de I'enseignement secondaire (MESFTPRIJ)

141326

Ministere en charge de I'agriculture (MAEP)

141327

Minsitére en charge de I'environnement

141328

Ministere en charge des transports (MTPT)

141329

Ministére en charge du sport

1413210

Ministére en charge de la famille

Source Documents comptables de la commune

1.2.8. Classement des documents comptables et de gestion budgétaire

Norme:

exercice 201

Il est fait obligation a la commune de constituer un dossier par opération pour les archives
comprenant les dossiers de PM, les correspondances, les factures et toutes autres pieces liées

a | "exécution

niveau de S/PRMP avec des copies.
De méme, copie des documents budgétaires et comptables (registres, budget, compte
administratif) au titre de chaque exercice budgétaire est gardée aux archimaeai€¢llement

mbint 5.8)rDe fagon pratique; €e.dosdied &st constitué au

s
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et/ ou de maniere informatisée). S il exi st
appropriées de sécurité informatique doivent étre prises (utilisation de disque dur externe,

ordinateur protégé par un antivirus fonctio
Pourla comptabilité dans les communes, les logiciels LGBC et GBCO ont été déployés avec
| " appui des Partenaires Techniqgue et Financ

Constat :
Il est ouvert au niveau de la commune un dossier par opération ; au niveau de

chaque service les dossiers le concernant, les correspondances, les factures et
autres pieces liées a I'exécution du projet.

De méme, les copies des documents budgétaires et comptables sont archivées.
L’archivage des documents est manuel. Le local devient trop exigli de sorte
qgu’il ne dégage pas d’espace aux usagers qui voudriont consulter sur place les
documents.

Le logiciel GBCO est fonctionnel, sécurisé. L'appareil est protégé (muni
d’antivirus), existence de disque dur externe.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.2.9. Archivage des documents comptables au niveau de la RP

Norme:
Les documents comptables et financiers doivent étre classés et bien archivés au niveau de la
RecettePerception. (Cf. MdP FADeC, point 5.4).

Constat :
Le logiciel W-money est déployé pour archiver les informations financieres. Des
mesures de protection sont prises ; il existe des armoires de rangement des
dossiers.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

Commune d’ Avrankou
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2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS
FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC

2.1 PREVISION DES PROJETS A REALISER DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

La commune élabore et adopte son plan de développement. A cet effet, les investissements
réalisés dans le cadre du budget de la commune doivent étre compatibles avec le programme

ann u e | d’investissement g ui de esentprogramnee del € c | i
développementCf . | > arti cl-0R99 84 de | a | oi n° 97
Constat :

En rapprochant les réalisations des documents de prévision, il ressort que les
projets réalisés sur ressources FADeC sont prévus au PAIl. Par contre, ces
projets ne figurent pas de facon explicite dans le budget dans la mesure ou les
annexes du budget ne renseignent pas sur les détails des rubriques inscrites au
niveau du volet investissement.

Risque:
Difficultés de financement

Recommandation :
Le maire doit instruire le service financier en vue de renseigner dans les détails

les annexes du budget surtout en ce qui concerne les immobilisations.

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC

Tableau 12 : Répartition des réalisations par secteur de compétence

NOMBRE DE % DU TOTAL
SECTEURS (NON AFFECTE) MONTANT ENGAGE

REALISATION ENGAGE
Administration Locale 1 3461500 0,89%
Partcipation et Controle Citoyen 10 170 000 000 43,47%
Eau potable - - 0,00%
Education maternelle et primaire 12 74 241 545 18,99%
Equipements marchands 5 46 419 944 11,87%
Hygiene et assainissement de base 1 22 823 332 5,84%
Pistes rurales 1 11117960 2,84%
Voirie urbaine 1 22 999 900 5,88%
Autres (Protection sociale, ...) 2 39986 206 10,23%
TOTAL 33 391 050 387 100,00%

@
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SECTEURS AFFECTE NOMBRE DE MONTANT ENGAGE | % DU TOTAL ENGAGE
REALISATION
Education maternelle et primaire 7 77 956 795 98,33%
Santé 1 1321865 1,67%
Nbre total réalisations 8 79 278 660 100,00%
Nbre Total Entretien 1
SECTEURS (AFFECTE + NON NOMBRE DE IMONTANT % :
AFFECTE) REALISATION REALISATION © DUTOTAL ENGAGE
Administration Locale 1 3461500 0,74%
Partcipation et Controle Citoyen 10 170 000 000 36,14%
Eau potable - - 0,00%
Education maternelle et primaire 19 152 198 340 32,36%
Equipements marchands 5 46 419 944 9,87%
Hygiéne et assainissement de base 1 22 823 332 4,85%
Pistes rurales 1 11117960 2,36%
Santé 1 1321865 0,28%
Voirie urbaine 1 22 999 900 4,89%
Autres (Protection sociale, ...) 2 39 986 206 8,50%
TOTAL 41 470 329 047 100,00%
SourceDonnées fournies par | a commune et vérifiéees

Constat :

e Par rapport au FADeC non affecté

En terme de nombre de mandats :

Priorité a été donnée a I'’éducation maternelle et primaire (12 mandats), 10
dans le cadre de la participation citoyenne, les équipements marchands avec 5
mandats et protection sociale 2 mandats.

La commune d’Avrankou a donc privilégié I’éducation maternelle et primaire
et la participation et le contréle citoyens.

En terme de valeur :

Priorité a été donnée au secteur de la participation et du contrdle citoyens
(170 000 000 F) soit 43,47% du montant total, ensuite I’éducation maternelle et
primaire avec un montant de 74 241 545 F soit 19% ; I’équipement marchand
pour 46 419 944 F soit 11,78% et la protection sociale pour 39 986 206 F, soit
08,50% .

La commune a investi plus dans les participations citoyennes que dans les
secteurs sociaux.
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e En ce qui concerne le FADeC affecté
La priorité est accordée a I'’éducation maternelle et primaire avec 7 mandats
sur 8 pour un montant total de 77 956 795 F soit un taux de 98, 33% du
montant total (79 278 660F).
Tableau 13 : Répartition des projets prévus par nature
FADEC NON AFFECTE FADEC AFFECTE FADEC AFFECTE + NON AFFECTE
NOMBRE DE NomBRe NOMBRE
) IMIONTANT DE IMONTANT IMONTANT
NATURE REALISATION , . . DE . %
REALISATIONS REALISATI REALISATIONS , REALISATIONS
S REALISATI
ONS
ONS
Fovsvucnonet 0 0 i i 0,00%
équipement - -

1 0,
Construction 17 163512 483 8 59 278 660 25| 222791143 47,37%
Equipement 0 i 0 i - - 0,00%
Aménagement,

, . . s 0,
Rehabﬂﬁahonﬂef 1 11117960 0 20 000 000 1 31117960 6,62%
ection
Appuis /

Accompagnement 11 171 008 000 0 i 11| 171008000| 36,36%
secteur

Formation /

Renforcement 4 45411944 0 i 4 45411944 9,66%
capacités

Total réalisations 33 391 050 387 9] 79 278 660 421 470329047 | 100,00%
SourceDonnées fournies par |l a commune et vérifiées dan

Par rapport a la nature des réalisations, on note 25 constructions pour
22791143 F soit 47, 37%, 11 appuis/acompagnement secteur pour
171 008 000 F représentant 36,36% , 4 réalisations pour la formation et le
renforcement des capacités.

On note donc que la mairie a investi plus dans la construction que dans les
autres secteurs.

.
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Tableau 14 :Répartition des marchés par nature de prestation
NATURE DES PRESTATIONS ToTAL FADEC %

Marché de travaux 10 90,91%

Marchés de fournitures et services 1 9,09%

Marchés de prestations intellectuelles 0 0,00%

Totaux 11 100,00%
Constat :

En 2015, les investissements ont porté sur la réalisation des travaux (10

marchés sur 11 soit un taux de 90,91%). Il y a eu un marché de fournitures de

services.

2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS

Tableau 15 :Niveau d'avancement des réalisations prévues : identification des

retards importants dans I'exécution des prestations.

NIVEAU D’ AVANCEMENT DES

MARCHES/CONTRATS ToTAL FADEC %
Exécution en cours 7 30,43%
Réception provisoire 16 69,57%
Réception définitive 0 0,00%
Travaux abandonnés 0 0,00%
TOTAUX 23 100,00%

SourceDonnées fournies

Constat :

|l a commune

et

vérifiées

Sur les 23 marchés qui ont été exécutés au cours de la gestion 2015, 7 sont en

cours de réalisation soit 30,43% et 16 sont réceptionnés provisoirement soit

69,57 %. Parmi les ceux réceptionnés provisoirement, y figurent des marchés

qui ont connu leur démarrage en 2014.

Il est a noter que le marché de construction de module de trois classes a

Gbétchou dans I'arrondissement de Djomon a accusé plus de 7 mois de retard.

Risque :

Dégradation précoce des infrastructures

Recommandation :

Il est recommandé au maire de faire appliquer les dispositions contractuelles

en la matiere.
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2.4 SITUATION DES REALISATIONS INELIGIBLES

Tableau 16 :Liste des réalisations inéligibles

SOURCES

N° | INTITULE DES REALISATIONS INELIGIBLES MONTANTS (FAIECNONAFFECTE  QBSERVATIONS
OUFADECAFFECTE

MEMPPAR EXEMP).E

01 Fourniture de deux cent cinquante
(250) paquets de vingt (20) feuilles

FADeC affecté
de tbles au profit des écoles 20 000 000 e ariecte
L. . MEMP
maternelles et primaires publiques
de la Commune d'Avrankou
TOTAUX 20 000 000
Source Commi ssion d’' audi t, |l i ste des réalisations ef f ¢

N.B.: Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relévent des dépenses de fonctionnement. Elles ne sont
donc pas éligibles aux FADeC Investissemamaffecte.

Norme:

Les dépenses de fonctionnement, y compri s
investissement non affecté.Les dépenseapoes ne peuvent étre imputées sur les ressources
FADeC : les dépenses ne faisant pas partie des domaines de compétenagnaemm
batiments a caractére religieux, veéhicules, résidences et logements, hoétels, motels,
auberges/infrastructures d'hébergement et remboursement des avances et emprunts
contractés par la commune (Cf. MdP FADeC, annexe 1).

Pour les FADeC affectés, lessssour ces ne peuvent servir g u
nouvelles constructions ou en entretien, réparation et réhabilitation mais dans le secteur de
provenance des ressources. Autrement, les réalisations faites tombent sous le coup de
détournementd obj ect i f s.

Constat :
Le marché de fourniture de deux cent cinquante (250) paquets de vingt (20)

feuilles de toles au profit des écoles maternelles et primaires publiques de la
Commune d'Avrankou n’est pas éligible sur FADeC investissement.

Risque :
Détournement des projets de leur objet

Recommandation :
Le maire doit éviter de financer sur les ressources FadeC les projets qui n’y sont

pas éligibles.
La CONAFIL doit opérer des retenues a hauteur du montant des dépenses
inéligibles.
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2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES

2.5.1. Niveau de fonctionnalite des infrastructures receptionnees

Norme:
Les infrastructures financées ou cofinancées sur FADeC et réceptionnées provisoirement
doivent étre rendues fonctionnelles pour servir les populations.

Constat :
Toutes les infrastructures réceptionnées provisoirement visitées par la

commission sont en état fonctionnel.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.5.2. Contréle des ouvrages et constats sur I’état des infrastructures visitées

2.5.2.1. Controle périodique des travaux

Norme:

Les infrastructures doivent étre réalisées suivant les reglds’'dea r t , l es nor me
afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité. Un contréle permanent des travaux
doit donc étre effectué. (Cf. MdP FADeC, point 5.1)

Constat :
Les ouvrages sont réalisés suivant la maitrise d’ouvrage communale. Le C/ST

veille a la bonne réalisation des ouvrages.

Les controles réguliers sont effectués. Les prestataires procedent aux
éventuelles corrections avant que la réception définitive ne soit prononcée
pour les travaux déja réceptionnés.

Au titre de la gestion 2015, aucune situation préoccupante n’a été relevée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.5.2.2. Constat de visite.

Norme:
Les i nfrastructures doi vent étre réalisées
afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.

Commune d’ Avrankou
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Constat :
N° INTITULE CONSTATS
D’ORDRE
Travaux de construction d'un module de Cing (05)

01 boutiques plus cage d'escaliers dans I'arrondissement de | RAS
Gbozounme au profit de la Mairie
Construction de sept (07) modules de latrine a trois (03) La comm|55|or! navisite

. . . . que celle de Djomon.

02 cabines au niveau des boutiques de Ouanho, Djomon, Il 3 été constaté quelques
kouti, Malé et des EPP Tchoukou-Daho, micro fissures superficielles
GbakpoYénouAclé et CEG Malé

sur la facade
Travaux de construction d'un module de trois classes plus

03 bureau magasin a I'EPP Gbodje dans la Commune RAS
d'Avrankou au profit de la Mairie d'Avrankou
Construction d'un module de trois classes plus bureau et

04 magasin dans EPP Houngo dans l'arrondissement de RAS
Djomon

L'infrastructure est réalisée
Travaux de construction des places publiques dans les et fonctionnelle. Il a été

05 villages de Ouindodji, Sedje, AffandjiTame et Tchakla constaté quelques micro

dans la commune d'Avrankou fissures superficielles sur la
facade

Travaux de construction d'un module de trois classes plus

bureau magasin a Epp Agbomasse dans l'arrondissement | RAS

de Gbozounme

Dans I’ensemble, les infrastructures ne présentent aucune malfacon. Toutefois,
guelques micro fissures superficielles apparaissent sur certaines réalisations qui

devront étre corrigées avant leur réception définive.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.5.2.3. Authentification ou marquage des réalisations financées ou cofinancées sur FADeC

Bonnes pratiques :

Les ouvrages financées ou cofinancées sur FADeC doivent porter des marques ougéférence

qui
fi

nancement

[ i
nsi

dent i fi
qgue d’

tent
ai

facild.

Constat :

Toutes les infrastructures visitées sont au moins a |'étape de réception

provisoir

e. Elles sont immatriculées et identifiables.

Risque : Néant
Recommandation : Néant
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET

D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES

Tableau 17 :Echantillon de réalisations choisies pour le contréle des procédures de passation
et d’exécution des marchés publics

Gbozounme
(1F/020/CPMP/CCMP/SM
P/SA DU 14/08/2014)

N TYPE DE MODE DE NIVEAU
o | INTITULE DE LA REALISATION MONTANT SECTEUR *
FADEC PASSATION EXECUTION
Travaux de construction
d'un .module de Cing (05) EADeC
boutiques plus cage
d'escaliers dans non
, . 22 493 624 | affecté Equipement | Travaux en
1 | I'arrondissement de . AOO
. ) (Investisse Marchand cours
Gbozounme au profit de ment)
la Mairie (1F/007
BIS/CPMP/CCMP/SMP/SA
du 06 décembre 2013)
Construction de sept (07)
modules de latrine a trois
(03) Fabmes au niveau des HYGIENE ET
boutiques de Ouanho, FADeC , .
. . . . ASSAINISSE Réception
5 Djomon, kouti, Malé et 22 823 332 | affecté AOO MENT DE rovisoire
des EPP Tchoukou-Daho, MS (PPEA) BASE P
GbakpoYénouAclé et CEG
Malé
(1F/007/CPMP/CCMP/SM
P/SA du 22 mai 2015)
Travaux de construction
d'un module de trois
classes plus bureau FADeC EDUCATION
magasin a I'EPP Gbodje 17 500 000 affecté MATERNELL | Réception
3 | dans la Commune MEMP Cotation | EET provisoire
d'Avrankou au profit de la (FTI-FCB) PRIMAIRE
Mairie d'Avrankou
(1F/017/CPMP/CCMP/SM
P/SA du 29 octobre 2015)
Travaux de construction
des places publlqges dalns EADeC
les villages de Ouindodji, non
4 Sedje, AffandjiTame et 39986206 | affecté AAO Cl{I'Fure et Rece'ptl‘on
Tchakla dans la commune . loisir provisoire
. (Investisse
d'Avrankou ment)
(1F/001/CPMP/CCMP/SM
P/SA DU 21/01/2015)
Travaux de construction
d'un module de trois
classes plus bureau FADeC EDUCATION
o affecté MATERNELL | Réception
5 (r;‘aaniaﬁ;r;raoizf’s/:gaoeffzsee 23792175 | vremp AOO EET définitive
(FTI-FCB) PRIMAIRE
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N TYPE DE MODE DE NIVEAU
o | INTITULE DE LA REALISATION MONTANT SECTEUR *
FADEC PASSATION EXECUTION
Construction d'un module
bureas ot magasin dans on EDUCATION
MATERNELL | Ré ti
EPP Houngo dans 23007 791 | affecté eception
6 |, . . AOO EET définitive
|'arrondissement de (Investisse PRIMAIRE
Djomon(1F/12/CPMP/CC ment)
MP/SMP/SA DU
24/06/2014)
TOTAL 149 603 128
* Réceptionnée, en cours de passation, &

Source Commi ssion d’audi't et tabl eau de sui \

L’échantillon a porté sur six (06) marchés sur les 23 marchés réalisés au titre de
la gestion 2015 soit 26,08 % des réalisations de I'année.

Tableau 18 : Répartition des réalisations par mode de passation des marchés
publics

MODE DE PASSATION ToTAL FADEC %
Gréagré 0 0,00%
Cotation 2 18,18%
Appel d’'Offres restreint 0 0,00%
Appel d’'Offres ouvert 9 81,82%
Totaux 11 100,00%

Sur les 11 marchés, 09 ont été exécutés suivant le mode d’appel d’offres ouvert
soit 81,82% et 2 exécutés par cotation soit 18,18%.

3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

3.1.1. Existence de plan annuel prévisionnel de passation des marchés

Norme:

La PRMP doit él aborer en début d’ année et
passation des marchés publics de | " autorit
el aboré selon un model e standar d apublipstilé par
doi t comporter tous | es marchés que |’ AC
prévisionnel de passation des marchés publii

de la méme année.
Le plan de passation des marchés est adrems&s validation par la CCMP, a la DNCMP
pour publ i cat i onérabde passatiorodesmarchegs. avi s gén

s
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Constat :
Le Plan de Passation des Marchés Publics a été transmis a la DNCMP et publié

sur le portail des marchés publics.

Les DAO utilisés au titre de la gestion 2015 sont conformes aux DAO types.

La commission n’a pas la preuve que ce plan a été validé par la CCMP. Mais elle
a constaté que le plan porte la signature du Maire.

Quant a sa mise a jour, aucun autre document n’a été mis a la disposition de la
commission.

L’avis général a été publié.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.2. Respect des seuils de passation des marchés publics

Norme:
«.. Les marchés sont obligatoirement passeés
pourtoutes dépenses de travaux, de fournitures et de prestation de services dont la valeur HT
est supérieure aux seuils fixés comme suit
- Marché de travaux 15000000 FCFA pour les communes ordinaires €208@00
FCFA pour les communes a statut partéculi
- Marché de fournitures et serviceg 500000 FCFA pour les communes ordinaires et
20000000 FCFA pour les communes a statut particulier
- Marché de prestations intellectuelleg 500000 FCFA pour les communes ordinaires
et 10000000 FCFA pour lesmmunes a statut particulies
(Cf. articles 1 et 2 du décret 20419 du 8 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de
contrdéle et d'approbation des MP)

Constat :
Aucun cas de saucissonnage n’a été constaté. La mairie a adopté le mode de

passation par appel d’offres ouvert.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.3. Respect des seuils de contrdole et d’approbation (seuils de compétence) des
marchés publics

Norme:
Conf ormément aux di sposi t-#479 dws8 jullet 2017 fimanttles c | e
seuils de passation, de c arDNCMPlest eredchargd dua p p r

£
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controéle a priori des procédures tdlellRPMP co
code des MP pour les dépenses des communes dont les montant HT sont supgérieurs a
- 200000000 de FCFA HT en ce qui concerne les travaux
- 80000000 de FCFA HT en ce qui concerne les fournitures et services
- 60000000 de FCFA HT en ce qui comedes prestations intellectuelles confiées a
des bureaux de consultants
- 40000000 de FCFA HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles confiées a
des consultants individuels.
Suivant | >article 11 du CMPDSRHP]Jes sewluelessuse s m«
«.. La DNCMP procede a | a validation des DA
accorde les autorisations et dérogations nécessaires a la demande des AC lorsque prévues
par la réglementation, procede a la validation du pap r t d’" analyse com
propositions et du PV d’attribution provis
juridique et technique du dossier du marché avant son approbation, a la validation des
projets d’'aavenants, ....
Les dépenses publiquea dessous de ces seuils marquant la limite de compétence sont
soumi ses au contro6le a priori des organes
CMPDSP), donc de la Cellule de Contrdle des Marchés Publics de la Commune.

Constat :
Tous les marchés passés sont en dessous du seuil de compétence de la DNCMP.

Toutefois, les avis DAO ne comportent pas I’avis de la CCMP.

Risque :
Non-conformité du DAO

Recommandation :
Il est recommandé a la PRMP de faire valider systématiquement par la CCMP

les avis DAO avant leur lancement.

3.1.4. Respect des regles relatives a la publicité des marchés publics

Norme:

Les regles relatives a | a publiciteée des ma
commande publique et la transparence descpgod ur e s . Ell es s’  appli gl
de la passation des marcheés.

Selon | > article 59 du CMPDSP (et l i nterpr
appel d’"of fres doivent obligatoiremmeontda f air
la connaissance du public par une insertion faite dans le Journal des Marchés Publics
Selon | article 76 du CMPDSP, |l a séance d’ c
a | ieu, a |l a date et a | dfefurrees ,f i exré ep rdéasnesn c
ou de leurs représentants qui souhaitent étre présents.

Le PV de | " ouverture des plis est publ i é

soumissionnaires qui en font la demande.

-
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Selon | "article 8%4erdialCM®PD&StPt, r ilbeutp roomc epsr oV
publication, apres validation par la CCMP (ou la DNCMP si elle est compétente).

L attribution provisoire est noti fiée au
soumissionnaires sont informés parieédu rejet de leurs offres et des motifs du rejet (Art. 85
CMPDSP et Circulaire 200BPR/ARMP). Le cas échéant, leur garantie leur est restituée.

Constat :
Les marchés constituant I’échantillon n’ont pas été publiés dans le journal des

marchés publics. Ils ont été publiés dans le journal « Le Municipal ».

Le PV d’ouverture des offres comportent la liste des personnes présentes et
des soumissionnaires.

Il 'y a eu aucun cas de changement de date. Les ouvertures ont eu lieu aux
dates mentionnées dans le DAO. Toutefois, les PV d’ouverture n’ont pas
mentionné I’heure de démarrage.

Les PV d’ouverture des plis et d’attribution provisoire sont publiés par affichage
a la mairie.

Risque :
Exclusion des soumissionnaires du processus

Recommandation :
Le maire doit ceuvrer en vue de faire publier les avis d’appel d’offres par les

canaux légaux, notamment sur le SIGMAP.

3.1.5 Conformité des documents de passation des marchés

3.1.5.1. Conformité des DAO et marchés aux modéles types

Norme:
Les marchés sont passéesbua b ase des DAO types él abor és
code des MP et voir suite article 52 pour le détail des éléments constitutifs du DAO.)

Constat :
Les DAO comportent les principaux criteres de sélection. Il a été confectionné

en moyenne dix (10) DAO par marché et il a été vendu en moyenne 5 dossiers
par marché.
Le nombre exact de DAO confectionnés par marché n’est pas connu.

Risque :
DAO non disponibles

.
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Recommandation :
Le maire doit instruire les organes de passation des marchés publics a I'effet de

I'ouverture d’un registre dans lequel sont consignés le nombre de DAO
confectionné, vendu et restant.

3.1.5.2. Conformité de I’avis d’appel d’offres

Norme:

Aux termes de |’ alr'tawilse d54a pdpue |CDIMDoSFPf,r exs f a
a.la référence de |’ appel d"  of fres compre
contractante, | objet du marché et | a da
b. la source de financement ;

c.le type d’  appel d’ offres ;

d le ou |l es |Iieux ou | dosspeut dcappelt dr od
e.la qualification des candi dat s et | es
d of;fres

f. es principaux criteéeres d’”  évaluation des
gl e lieu, | a date et |”"hewre d’'iouuerst Wree d
h. le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

i. les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la
caution de soumission ;

J. le nombre maximum de lots dont un soumisseirn peut étre attributaire en cas
d’"all oty ssement

Constat :

Les DAO examinés par la commission comportent les éléments ci-dessus
énumeéreés.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.5.3. Appréciation de la conformité du PV d’ouverture des offres

Norme:
Le PV d’" ouverture de s of fres doi t fournirtr
| " ouverture des offres s’ est déroul ée sel on

Constat :
Le registre spécial mis a la disposition de la commune par 'ARMP enregistre

par marché les offres, les dates et ’heure de dép6t. Il y a cohérence entre le
nombre d’offres recues et ouvertes.

Les PV mentionnent le nom des candidats, le montant de chaque offre. Pour les
marchés, objet de |’échantillon.
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Les PV d’ouverture des offres sont co-signés par les membres de la CPMP et par
les soumissionnaires.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.5.4. Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés.

Norme:

Le PV d'attribution provisoire de marchés mentionneoulées soumissionnaires retenus, les
noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de
rejet des offres jugées anormalement basses, les éléments de marché (objet, prix, délais, part
en soudraitance, variantegrises en compte), le nom de l'attributaire et le montant évalué

de son offre, i ndication des circonstances
(AO restreint, AO en deux ¢étapes, entente d
Constat :

Le PV d’attribution est signé par le maire qui est d’ailleurs la PRMP. I
comporte les informations ci-dessus énumérées.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.6 Effectivité du contrdle de la CCMP /DNCMP

Norme:
La CCMP ou la DNCMP assure la vérification de la conformité des travaux et résulats
CPMP par rapport a la réglementation en vigueur. Elle assure le contrdle a priori des dossiers

d’ appel d’"of fres relati f s auxs, cahigrscdb éhargeg, | n s |
spécifications techniques, modeles de contrat) et des demandes de propositions relatives aux
prestations intellectuell es, des rapports

avenants.Elle émet a cet effet des réservegsi doivent étre prises en compte avant la
poursuite de la procédure

Constat
La commission n’a pas obtenu la preuve que la CCMP valide le DAO avant le

lancement de I'avis d’offres. De méme, la date de réception des dossiers par la
CCMP n’est pas enregitrée. Toutefois, elle a constaté qu’elle intervient dans les
autres phases du processus. Elle émet son avis a chaque étape du processus.

Risque :
Erreur dans la procédure de passation des marchés

.
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Recommandation :
Le PRMP doit veiller au respect scrupuleux de la procédure de passation des

marchés publics, a 'ouverture et la tenue a jour d’un registre des marchés.

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle

Norme:
Les marchés de commes sont transmis par la CCMP ou la Direction Nationale de contrdle des

marchés publics pour approbation aux autorités de tutelle (Préfectures).
L"approbation du marché ne pourra étre refusée

jours calendaies de |l a transmission du dossier d’appr
peut toutefois intervenir qu’en cas d’' absence
Le Comité de contrble de la légalité au niveau de la Préfectufie Iés pieces suivantedlan de

passation, avis de publication, PV d’attributi

peut pas y avoir de cellule de contréle départementale des MP (cf. Circulair@2@EMP dans le
kit).

Constat :
Tous les marchés constitutifs de I’échantillon ont été soumis a I'approbation de

la tutelle.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.8 Respect des délais de procédures.

Norme:

Dans les procédures ouvertes et restreinteslélai de réception desandidatures ou des

offres ne peut étre inférieur 80 jourscalendaires pour les marchés dont le montant est
supérieur aux seuils de MP et a 45 jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils
communautaires de publication (article 60 du code bé¢y. La sous o mmi ssi on d’ a

dés | ouvert udze NleldlJpNd ask® éyfhatbdidlSai i xé | o
plis. Ce délai ne saurait étre supérieut@®jours L’ Aut ori té Contract a
minimum de 15 jours suivant & notification de I " attrib

communication des reésultats de | > évaluatior
demande écrite de tout soumissionnaire écarté, avant de procéldesignature du marché.
Lanotificationc onsi st e en un envoi par | > A8jouwlsu mar
calendaires suivant la date de son approbation par la tutelle.

Selon le manuel de procédures du FADeC, la durée totale de passation des marchés (depuis la
publicatidonmapdell 'ddwiff§ res) est de 4 moi s, C
prévus par le CMPDSP car le délai prévu par le MdP FADeC inclut le délai de réception des
offres (30 jours).

-
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Constat :
Les délais de passation de marché ont été respecté. Toutefois, on note un

retard dans I'approbation des marchés. Le délai entre la notification définitive
et 'approbation des marchés n’a pas pu étre obtenu en raison de I'absence de
notification définitive des marchés .

Risque :
Long délai de passation des marchés publics.

Recommandation :
Il est recommandé au maire de procéder a la notification définitive par la prise

d’un acte.

3.1.9 Situation et régularité des marchés de gré a gré

Norme:

Un marché est dit de gré a gr é assésanmappché p
d of fre, aprés autorisation spéciale de | a
étre passé que dans | ’"un des cas Ilimitat:i
nécessitant Il > empl oi d’' u rs eXelusiésvdéteénys par 'uused | i
prestataire, dans | es cas d’  extrémes wurgen
circonstances imprévisibles ou de cas de fo

La commission de passation des MP établit un rapport spécial qui préciseaetres les

motifs justifiant le recours a la procédure de gré a gré. Sur chague année budgétaire et pour
chaque AC, le montant additionné des marchés de gré a gré ne doit pas dépasser 10% du
montant total des marchés publics passés.

Constat :
Aucun marché n’a été passé par la procédure de gré a gré.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de
passation

Norme:

En absence du décret sur la passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret N
2011479, les articles 5 a 9 de ce décret fixent les conditions dans lesquelles ces marchés
doivent étre passeés.

La consultation est réservée aux prestatair@sreant dans le secteur. Les demandes de
cotation doivent préciser | es spécificatio
l es criteres d’ évaluation, |l es obligations

=]
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d’ exécuti oinondse saipnrseistque | e dél ai et 1l e | e
étre publi é par voie de presse, d’affichag
di sposent de 5 jours minimum entre | a publ

remise des offres.
En absence d’un comité-commppsovinsidomamamegste,

compétente pour |’ évaluation eie6s Leomarchg €st on s
attribué au soumissionnailr’eesdsoenrtt ile’'lofa uxe pel
descriptif technique et qisantgar ésente |’ of fr
La PRMP publie |l e résultat de | ' évaluati on

Pour les marchés de travaux, les demandes de cotation doivent @ite/@es de dossiers
techniques de consultation

Constat :

La plupart des marchés ont fait I’objet d’appel d’offres ouvert. Les marchés qui
ont fait I'objet de demande de cotation sont ceux financés sur FADeC affecté
MEMP ou les demandes de cotation sont envoyées par le MDGLAAT. Il s’agit
des marchés dits « initiative de Dogbo ».

Les demandes de cotation comportent de dossier technique.
Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2 RESPECT DES PROCEDURES D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES ET DES
CLAUSES CONTRACTUELLES

3.2.1. Enregistrement des contrats/marchés

Norme:

Les mar c hés doi vent étre soumi s au X for
réglementation en vigueur avant tout c omme
2009 de MPDS)

Constat :
Tous les contrats relatifs aux marchés constitutifs de I’échantillon ont été
signés par les deux perties et enregistrés au Service des impots.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

.
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3.2.2. Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes publiques

Norme:
Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du contrat/marchés, le
fournisseur ou | " entrepreneur établ it et e

facture ou un mémoire ou un décompte accompagné des piectficalives ciapres:
contrat de marché dument signé, approuveé et enregistré aux impots et domaines, lettre ou
bon de commande, bordereau de livraison ou PV de réception.

Le Chef du service technique ou autre service compétent vérifie la conformidetdessf et
attachements intermédiaires, PV de réception et les clauses contractuelles. Il certifie la

facture/ mémoire [/ décompte avec | es menti on:
de liquidation des factures, mémoires ou décomptes, il esepautverso de la facture la
mention «w u et l i qui dé, |l a présente facture a

(chapitre, article, etcy)

Constat :
Les contrbles effectués n’ont révélé aucune irrégularité significative. Les liasses

comportent les pieces nécessaires a la recevabilité des dossiers. De méme les
contrbles idoines sont effectués. Toutes les pieces ci-dessus énumérées sont
présentes dans les dossiers suivant le cas.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2.3. Recours a une maitrise d’ceuvre.

Norme:

Conf or mément a | article 132 dud/CMPD®RP et
marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont les montants sont égaux ou

supérieurs aux seuils de pass atparaumpaesome MP ,
physiqgue ou morale de droit public ou privé. Pour les marchés dont les montants sont

inférieurs aux seuil s de passation des MI
compétences requises, doiventmebaire appel a
Selon | e point 5.1 du MdP FADeC, l e sui vi

de la commune. La nature de son intervention varie suivant le choix de la mairie de recourir
ou non a un maitre d’" ceuvr e u |d absemaet de

d’ ceuvr e, |l e Chef du service compétent super
par | entreprise des clauses contractuel l es
de chantier qui suit au quotidien les travau

Le méme point stipule en outre que | a regle

maire d’ avoir recour s a un -stardardsrdent ladlistesesty r e
définie par la CONAFIL (cf. annexe 2 du MdP).
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Constat :

Les marchés sont suivis pas le Service technique de la mairie. Le chef service
assure le controle des chantiers. La mairie n’a pas recouru a un contréleur
externe.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2.4. Respect des délais contractuels

Norme:
En cas delépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est
passible de pénalités apres mise en demeure préalable. (Cf. article 125, 141 du CMPDPS)

Constat :

La plupart des marchés ont été exécutés dans les délais a I'exception des
travaux de deux marchés: le marché de construction d’'un module de trois
classes plus bureau magasin a I'EPP Agbomasse et le marché de construction
d’'un module de trois classes plus bureau magasin a 'EPP Houngo qui ont
accuseé respectivement un retard de plus de 3 mois et de 7 mois.

Risque :
Renchérissement des co(ts

Recommandation :
Il est recommandé au maire de faire appliquer les dispositions contractuelles

en la matiére, notamment, les concertations, les lettres de mise en demeure,
I’application de pénalités, ...).

3.2.5. Respect des montants initiaux et gestion des avenants

Norme:

Les stipulations relatives au montant d’ ut
d’"avenant et dans |l a |Iimite de 20% de | a va
L' aversdntadopt é et notifié selon | a méme pr
ne peut modifier ni | " obj et du marché, ni |

ni la formule de révision des prix.

La passation d’ un a vodsatemde laedgectionsde contrbke edlesa |
marchés publics compétente. En cas de dépassement de montant du marché dans une
proportion égale a dix pour cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent étre
apportées par ordre de service etrégulagis® par voi e d’ avenant ( ..).
du montant du marché est supérieur a dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se
faire qu’ apres signature de | " avenant y aff

]
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Constat :
Aucun marché n’a fait I'objet d’avenant.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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4 FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION COMMUNALE

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS

4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales

Norme:

Trois commissions permanentes sont obligatoirentemt € € e s . :llalcomsnisstog des d e
affaires économiques et financieres, la commission des affaires domaniales et
environnementales, la commission des affaires sociales et culturelles. Les Présidents de
commissions sont élus par le conseil communas tapporteurs désignés au sein des
commissions présentent les rapports de leurs travaux en pléniéere. Le conseil communal
discute et adopte les proc&grbaux ou les rapports des travaux en commissions (Cf. article
36 de la loi n° 9029 et articles 60, 6t 62 du décret n° 200414).

Constat :
Le Conseil Communal d’Avrankou dispose de 05 commissions communales
permanentes créées par la délibération n° 1F/09/SG-SAG-CC du 05/12/2008,
dont les trois commissions obligatoires ci-apres:
- la commission des Affaires Economiques et Financieres qui n’a produit
qu’ un (01) rapport en 2014 ;
- la commission des Affaires Domaniales et Environnementales qui a
produit trois (03) ;
- la commission des Affaires Sociales et Culturelles qui a produit deux (02)
rapports.
L'examen des rapports a révélé que les sujets débattus relevent de leurs
attributions respectives.
A la lecture des comptes rendus, seul le rapport de la commission des affaires
économiques et financieres a été présenté au cours d’une session.
Les perdiems des membres des commissions sont payés sur le budget de la
commune au chapitre 6551(indemnités des élus) apres dépot de leur rapport
chacun en ce qui le concerne.
Par ailleurs, un nouvel arrété 1FN°/046/SG/SA du 31/12/15 portant création,

composition, attributions et fonctionnement des commissions permanentes du
conseil communal a été pris.

Risque :
Prise de décisions non pertinentes par le Conseil Communal sur des sujets

sensibles.

.
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Recommandation :
I est recommandé au CC de rendre fonctionnelles les commissions

permanentes. |l devra a cet effet surbordonner le paiement de leurs perdiems a
la production de rapport débattu en session.

4.1.1 Contréle des actions du Maire par le Conseil Communal

Norme:

Le Maire exerce ses compétences souscdetrdle du conseill communal et rend
obligatoirement compte de ses actes, a chacune des réunions du conseil communal par un
rapport écrit. (Cf. article 4 du décret n° 2a@23 du 05 juillet 2002 fixant les formes et
conditions de représentation de la commeupar le Maire).

Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux (Cf. article 31 du décret
n°2002376 du 22 aodt 2002 portant organi sati
départementale)

Constat :

Le Maire rend compte de ses activités a travers des rapports trimestriels
d’activités soit au total quatre (04) au titre de I'année 2015. Ces rapports
integrent le point d’exécution des taches prescrites par le CC ainsi que
I’exécution du budget.

Ces rapports font I'objet d’inscription a I'ordre du jour et de discussion en
session du CC.

En outre, il organise et préside les réunions mensuelles de municipalité. A cet
effet, 10 rapports ont été présentés a la commission (on n’y retrouve pas ceux
des mois de juin et juillet).

Les rapports trimestriels d’activités comme les délibérations sont
systématiquement adressés au Préfet par bordereau dont copies sont

disponibles.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET
NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux

Norme:

Suivant | es di sposi t r0B9esdu déeret h>’200412,iarticle® du8 1 d «
15 octobre 2001 portant statut du secrétaire général de mairie « le secrétaire général de la
mairie est nommeé par arrété du Maire parmi les cadres ayanpld dd me d’' Admi ni st

-
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a défaut par mi d’
niveaux équivalents ».

De mé me, | > ar t i eOD7edu #55anvice 1999 portdntorégima finan&ed des
communes, dispose queMaire nomme le Chef des services financiers de la commune parmi
les cadres des corps des administrateurs ou controleurs des finances ou de qualification

équivalente.

ceux ayant | e dipl 6me att e

Conf ormément aux oOorganigrammes types servar
Rém bl i que du Bénin, | " organi gramme des comn
et le service financier, les services techniques, le service des affaires

économiques/marchandes, le service de la planification/développement, et les services
sociaux dontl * ét at civil, pl acés chacun sous I
catégorie A ou B.

Tableau 19: Profil des chefs de services et autres responsables d’organes impliqués dans la
chaine de dépenses FADeC

RESPONSABLES SERVICE EN SERVICE EN
DE SERVICES SECRETAIRE CHARGE DES SERVICE CHARGE DE LA
S/PRMP Ccmvp
COMMUNAUX ET | GENERAL AFFAIRES TECHNIQUE PLANIFICATIO
D'ORGANES PM FINANCIERES N
. . . Service du
Désignation au .
. . Développe
niveau de Secrétaire Service des Service ment Local
|'organigramm ., Affaires . S/PRMP C/CCMP
Général . . technique etdela
edela Financieres e .
Planification
commune
Nom et Appolinaire | _. Aubin F. . .
rénoms du OE_)JF;SOU Bienvenu Gladys Claude AHOUASSO Antoinette | Appolinaire
P . ADANKON ADJIGNON SAKPO OUSSOU Lio
responsable Lio U
Nbre
d'annéées 05 11 01 05 01 05
d'expériences
Catégorie A B B A B A
Ingénierie Ingénierie
en en
. Maintenan Maintenanc
Domaine . Managemen .
‘e ce des Banque et Géni . Secrétariat | e des
d'études/ . .. t et Sciences . .
. ia Infrastructu | Finances Civil/BTP .y de Direction | Infrastructur
Dipléme Juridiques
res es
Communau Communaux
X
Administrati
on Générale
, . et Territorile , .
Géographie - . Géographie
. . Suivi Formation .
Formations -Sciences . , . . -Sciences
, . Sciences évaluation | sur techni-
complémentair | naturelles o . naturelles
juridiques Gestion des | ques et .
es Entreprena . . Entreprenari
. Projets Procédures .
riat . at Agricole
Agricole de Gestion
g Marchés
Publics

s
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RESPONSABLES SERVICE EN SERVICE EN
DE SERVICES SECRETAIRE CHARGE DES SERVICE CHARGE DE LA
S/PRMP Ccmp
COMMUNAUXET | GENERAL AFFAIRES TECHNIQUE PLANIFICATIO
D'ORGANES PM FINANCIERES N
Nombre de
collaborateurs
ualifiés dans
d . 01 01 02 02 04
le domaine en
dehors du
responsable
Personnel
. . Personnel Personnel
insuffisant | Personnel insuffisant insuffisant
OBSERVATION | pour insuffisant Manque de
. . pour pour RAS
S atteindre pour atteindre . . local
, atteindre les | atteindre les
les les résultats , ,
, résultats résultats
résultats

Source Données collectéeaipres de la commune

Constat :

Les profils des responsables répondent au moins au minimum requis indiqué

dans la norme et par rapport au domaine de travail concerné. La mission n’est

pas informée des cas de responsables qui ont été changés au cours de I'année

et de changements fréquents de poste de responsable.

En ce qui concerne le Service des Affaires Financieres comme indiqué sur le

tableau, lui n’a aucun collaborateur qualifié.

Somme toute, I'ancienneté des collaborateurs qualifiés des chefs services varie

entre zéro (0) et quatre (04) ans.

4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-Perception

Norme:

201

Le receveupercepteur est nommeé parmi les cadres du Ministére en charge des Finances de

la catégorie A3.

Tableau 20 : Profil du RP et des collaborateurs impliqués dans la chaine de dépenses FADeC

CHARGE DE LA CHARGE DU
RESPONSABLES DU SERVICE RECEVEUR-PERCEPTEUR | COMPTABILITE (v compRIs VisA
TENUE DES REGISTRES)

. Gandonou

Nom et prénoms du responsable Gandonou S. Pascalle | Gandonou S. Pascalle
S. Pascalle

Nombre d'annéées d'expériences 02
Catégorie B-4
Domaine d'études BEPC
Formations complémentaires Licence ACGF

Commune d’
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CHARGE DE LA CHARGE DU
RESPONSABLES DU SERVICE RECEVEUR-PERCEPTEUR | COMPTABILITE (v compris VisA
TENUE DES REGISTRES)

Nombre de collaborateurs qualifiés 0
dans le domaine en dehors du RP
OBSERVATIONS RAS RAS RAS
Source Données collectées aupres de la ReePteception
Constat :
La RP n’appartient pas au corps des inspecteurs ni a défaut au corps des
contrbleurs du trésor; mais elle a un niveau d’études supplémentaires de
niveau licence.
Par ailleurs, la commission conclu qu’il y a cumul de fonction. Il n’y a pas donc
de contréle réciproque et hiérarchique a la recette-Perception de Avrankou
dans la mesure ou le RP joue le réle de comptable caissier.

4.2.3 Existence et niveau de mise en ceuvre du manuel de procédures actualisé

intégrant les processus-clé de travail

Bonne pratique :
L’ él aboration et | ’"adoption par | a commune

communaux doivent étre assorties de manuel de procédures administratives et financieres

pourun fonctionnement adéquat de |’ admi

ni

st

procédures permet au personnel de disposer de référentiel de travail mais aussi

d’" opérationnaliser | e systeme de contr
des @érations, de prévenir les risques divers de gestion.

Constat :
La commune d’avrankou dispose d’'un manuel de procédures administratives et

financieres, comptables et techniques.

Le contenu dudit document présente les processus relatifs a la planification, a
la mobilisation des ressources propres, a la gestion des ressources humaines, a
la gestion du patrimoine mobilier et immobilier, a la gestion du systeme
d’information.

Toutefois, la commission n’a pas eu copie de I'acte de validation dudit manuel .
Aux dires du SG, Il n’est mis en ceuvre car I'organigramme en vigueur n’est pas
conforme a ce manuel.

ol
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4.2.2 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Publics

Norme:
Aux termes des di s pos in00%%2 du 0d aolt POOY tatuitcolre t 8
contractante mandate un®ersonne Responsable des Marchés Publics (PRKkdpée de

mettre en ceuvre | es procédures dedélggatssat i o
de service public. Le maire de | a commune
Publics.

La PRMP qui est assistée pardammission de Passation des Marchés Publics (CPMP),
di spose d’un Secreéetariat e(9®teld duddéceetrnf26d896d e | .
du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne
Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés
Publics (CPMP) et des Cellules de Contrdle des M&ahkss (CCMP)).
L’ article 10-496disposé gueled MPRMP 1®&i spose d’ un s
de cadres, dont un juriste ou spécialiste des marchés publics. Ce secrétariat est chargé
notamment de tenir un fichier des marchés, tenir les PV rdesions ainsi que les registres
infalsifiabl es, cOt és et paraphés, acqui s ¢
bonne tenue des archives des marchés attribuése Maire (le Secrétariat de la PRMP
not amment ) est c h asurey éa,bonmentdnue edes anchivesedss narcheéss
attribués a travers un dossier pour chaque opération/réalisation sur financement ou
cofinancement du FADeC. (Cf. article 10 du décret n*28d@u 26 novembre 2010 et point
5.4 du MdP FADeC).
L’ articéme 18é drue tm ertce guucbneerng leseCommuges, la Commission
de passation des marchés publics comprend :

- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la

présidence;

- deux (02) Conseillers communaux ;

- le Receveupercepteur ;

- un spécialiste des marchés publics.
La Personne responsable des marchés publ i c
compétence est jugée nécessaire.

Bonne pratique :

Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient étre désignés nominativement
dans un arrété communal approuvé par le Préfet. La composition de la cellule ne peut pas
changer sans prise d’un nouvel arrété dans

Constat :
Les organes de passation des marchés publics sont créés par arrétés
communaux et leurs membres nommés par les mémes actes ci-apres :
- Arrété 2014 1 F n°/004/SG/SA du 28 février 2014 portant désignation de
de la PRMP;
- Arrété 2014 1 F n°/007/SG/SA du 28 février 2014 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de la CPMP;
- Arrété 2014 1 F n°/005/SG/SA du 28 février 2014 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat de la PRMP ;

-
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- Arrété 2014 1FN°/006/SG/SA du 28/02/14 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de la CCMP.

En ce qui concerne les membres nommeés, on note la présence de spécialiste
des travaux publics et de juriste membres de la CCMP, de spécialiste de
marchés publics membre de la CPMP, des cadres. Le SMP est animé par un
juriste. Tous les membres des organes de passation de marchés publics
remplissent les critéres requis quant a leurs profils.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.2.3 Existence et fonctionnement de I'organe de contrdle des Marchés Publics

Norme:

Aux termes des di sposit i el96des dpératibns derpassation e 2
des marchés publics sont soumises au contr ¢
publics constituée awmpgreé spodig Il’easutnoarricthéé sc o
inférieur a un seuil fixé par décret.

Selon | " article 32 du mé mmarciés publesest cdnposé€ e | |
de:

- un chef de cellule-;

- unjuriste ou un spécialiste des marchés publics ;

- uningénieur des travaux publics ;

- deux cadres de la catégorie A, échelle 1 ;

- toute personne dont la compétence est jugée nécessaire.
Le décret n"exige pas que | es membres de |
commune.

Constat :

La CCMP a une existence juridique (cf supra). Elle est composée de membre
juriste, spécialiste des travaux publics et cadres administratifs.

Le chef de la CCMP est un juriste de formation.

La commission n’a pas eu de rapport en dehors de celui mentionné plus haut.

4.2.4 Exercice par le Secrétaire Général de son réle de coordonnateur des services
communaux

Norme:

Le Maire nomme | e Secrétaire Géner al de |
fonctions. Le Secrétaire Général de la Mairie est le principal animakesirservices
administratifs communaux dont il veille au bon fonctionnement (Cf. article 81 de 1a0@997

et article 25 de la loi n°9@28 du 15 janvier 1999 portant organisation de I'administration
territoriale de la Républiqgue du Bénin) A cet effegrganise, coordonne et contrble les

-
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services administratifs communs et participe, entre autres, a la préparation et a I'exécution
du budget communal (articles 6 et 7 du décret n° 2002 du 15 octobre 2001 portant
statut du Secrétaire général de mairid).la diligence du Maire il assure le secrétariat des
seéances et de toute réunion du CC.

Constat :

Le SG préside les réunions hebdomadaires de coordination avec les chefs des
services administratifs communaux pour faire le point des activités menées au
cours de la semaine écoulée et celles programmeées pour la nouvelle période.
Les réunions sont assorties de comptes rendus. A cet effet, une vingtaine de
comptes rendus ont été présentés a la commission. Les comptes rendus
retracent les taches prescrites aux différents services et le niveau d’exécution y
compris celles relatives a I'’exécution du FADeC. Toutefois, ces comptes rendus
ne sont ni signés du rapporteur ni signés du président de séance.

Le SG est membre de la commission budgétaire et participe aux travaux de
préparation du budget.

Il intervient peu dans le circuit des dossiers financiers et domaniaux. A l'arrivée,
les courriers transitent par lui avant leur soumission au Maire qui les affecte
directement aux agents concernés.

Mais tel n’est toujours pas le cas apres leur traitement par les services
compétents. Selon la pratique, il ne vise pas les mandats et les actes
domaniaux.

Toutefois, il apprécie au préalable tous les documents des services devant étre
présentés en Conseil communal.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.2.5 Respect des procédures en matiere d’approbation des actes par la tutelle

Norme:

Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux (Cf. article 31 du décret
n° 2002376 du 22 aolt 200p or t an't organi sation et fonct
départementale)

Constat :
Copie des délibérations est envoyée au Préfet par bordereaux.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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43MISE EN C(EUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTROLES
TECHNIQUES EXTERNES

4.3.1 Tragabilité des activités de suivi de la mise en ceuvre des recommandations
des audits et contréles techniques externes

Bonne pratique :

La mise en cuvre au sein de | ' adumedmesstom at i
non négligeable duysteme de contrble interne. Dans le contexte des audits et costrole
FADeC, il est attendu en terme de pratiggej e | a commune s’ i nscri v
d’" approrpiation des reésultats des audits/c
recommandaions afin que les améliorations souhaitées soient effectives avec des effets
mesurables.

Constat :

La restitution des résultats d’audit FADeC 2014 a été organisée le mercredi 15
juin 2016 dans la salle de réunion de la mairie. Elle a démarré a 10 heures et a
réuni au total quarante et un (41) participants dont entre autres, 14 élus
communaux, 15 agents communaux, 3 membres de la société civile de la
commune, 4 membres de I'équipe du PDDC/CONAFIL et 2 membres de la
Préfecture.

Apres la présentation des résultats, une feuille de route pour le suivi de la mise
oeuvre des recommandations a été élaborée. Pour chaque recommandation, il
a été indiqué les activités a mener, le responsable en charge, les personnes
associées, les délais de mise en ceuvre et la source de vérification.

Pour la mise en ceuvre des recommandations relatives a la Passation des
Marchés Publics, la CCMP a été responsabilisée.

Le rapport annuel de la CCMP a fait ressortir I’'analyse du bilan de ses activités
en qualité de cellule de controle. Quant aux discussions, elles s’articulent
autour des forces et faiblesses de leurs activités puis du renouvellement de la
cellule et de sa redynamisation.

4.3.2 Mise en ceuvre des recommandations d’audits/contréles et principales
améliorations notées

Constat :

La mise en ceuvre de la feuille de route pour le suivi des recommandations au
titre de l'audit 2014 est récente et la commission ne saurait apporter une
qguelconque appréciation.

Cependant, elle a constaté que les recommandations relatives a la production
de rapports d’activités au niveau de la CPMP, de la CCMP et du SG ont été

-
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mises en ceuvre. De méme, l'inventaire du matériel et mobilier de la mairie et
I'inventaire des matiéres du deuxiéme groupe au 13/12/2015 sont disponbles.
Signalons que |'évaluation de la mise en ceuvre des recommandations de

I"audit 2014 n’est pas encore faite pour en tirer les principales conclusions.

4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

4.4.1 Acces al'information

Norme:

Le compte administratif et le budget commuiel leurs annexesggpprouvé par l'autorité de

tutelle restent déposés a la Mairie ou ils sont tenus a la disposition du public (Article 33 et 53
de la méme loi).

Les autres documents de gestimstamment |lePAI(PAD ou PACE PDG@pprouvé le budget

et autres plans d’ act i on s sorft RuSshtenuskallaadispogition C o n
du public

Constat :
Il existe un service d’information et de documentation fonctionnel. Dans la

salle de documentation, sont classés entre autres les documents sus-cités. Aux
dires du chef service, c’est souvent le personnel de la maison et les étudiants
qui viennent prendre copie des documents exposés. Toutefois, le local ne
remplit pas les normes relatives a une salle de documentation en raison de son
exiglité. Elle ne permet pas ainsi aux usagers de faire une consultation sur
place.

Risque :
Démotivation des usagers

Recommandation :
Le maire doit faire aménager une salle de documentation appropriée.

4.4.2 Reddition de compte

Bonnepratique :

La reddition de compte consiste en partie :
de sa mise en o©uVvVTe. I ne peut étre possi
espaces adéquats en vue d’ un etiveedepataggensauon p
développement local. Les audiences publigi@gent étre organisées de fagcon a permettre

la participation det out ci t oy e n opiion etl @mévoir lsuffisachmeantsde térmps

pour les questions des participants. Elles doiventnaumum enseigner sultes ressources

du budget d’ i nv e setleususlisatioeenfaire le pomtisur leoprévigjnsree

les réalisationsiu PAl

£
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Constat :
Le Maire a organisé le 16 avril 2015 dans I’enceinte de la mairie d’avrankou une

séance publique de reddition de compte. L'examen du compte rendu révele
que plusieurs points ont été abordés. Il s’agit notamment, des questions
relatives a : la réalisation des AEV, FPM, I'assainissement, la santé, I'état civil
etc. De méme, les réalisations effectuées sur ressources FADeC ont été
évoquées. Cette séance a connu la participation de diverses couches de la
société : des conseillers et élus locaux, des représentants des handicapés, les
sages, les notables, les membres de |'association des consommateurs d’eau, les
représentants du PDDC/GIZ, les chefs services déconcentrés etc.

L'invitation a été adressée 72 heures a I'avance. Mais la commission n’a pas la
preuve que cette invitation a été largement diffusée. Toutefois, en consultant
la liste de présence, on constate que la population est sortie massivement.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

ce
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5 OPINIONS DES AUDITEURS

ce

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION

Opinion :
Le contrble effectué permet de juger sans réserves que les réalisations de la

commune au titre de l'année 2015 sont prises en compte dans le PAI.
Toutefois, les réserves portent sur I'absence de détail des réalisations dans le
budget.

5.2 EXHAUSTIVITE, TRACABILITE ET FIABILITE DES DONNEES FADEC ET QUALITE DES
COMPTES

Opinion :
Les informations relatives aux fonds figurant dans les livres du C/SAF

concordent avec celles du RP.

La non concordance entre le montant des reports annoncés et ceux
mentionnés dans les documents de gestion nous conduise a émettre des
réserves sur I'exhaustivité et la fiabilité des données.

5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE
CONTROLE INTERNE

Opinion :
La non-mise ceuvre du manuel de procédures administratives et financieres et

I'inadéquation de |'organigramme en vigueur par rapport au manuel de
procédure fondent les réserves émises par les auditeurs sur [I'efficacité du
contrdle interne.

5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

5.4.1 Passation des marchés publics

Opinion :
Les infractions constatées telles que I'absence de la mention « Bon a lancer »

sur les DAO, la non-mention sur les PV d’ouverture de I’heure de démarrage,
I’absence de preuve que la CCMP valide le DAO avant le lancement de l'avis
d’appel d’offres, la non-mention des dates de réception des dossiers par la
CCMP ameénent la commission d’audit a émettre des réserves sur le respect des
dispositions du CMPDSP.
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5.4.2 Régularité dans I’exécution des dépenses

Opinion :
Sur la base des constats faits sur les dossiers constituant |’échantillon, la

commission estime que la commune de Avrankou a globalement respecté les
procédures d’exécution des dépenses publiques.

5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS

Opinion :
A I'analyse des faits et des documents, la gestion des ressources publiques

communales n’est pas efficace en raison des retards dans I'exécution et des
choix prioritaires en terme de financement des secteurs d’activité. Aussi, peu
d’efforts sont déloyés en matiere d’entretien de |’existant.

.
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6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION

ce

6.1 PERFORMANCE EN 2015

Les performances de la commune concernées dans le présent rapport ne
concernent que quelques infimes aspects de la gestion communale (gestion
administrative, gestion financiere et comptable dans sa globalité!, gestion
municipale ou communale, ...). Cette performance a été donc mesurée dans
I'optique d’obtenir conformément aux critéres d’évaluation, la note de la
commune devant permettre d’obtenir la dotation de performance lors du
calcul de la dotation du FADeC non affecté a allouer a la commune.

Au regard des éléments d’appréciation de la gestion de la commune au titre de
I’année 2015, la performance de la commune a été appréciée et une note sur
70 points lui a été attribuée sur la base des indicateurs de performance décrits
dans le manuel de procédures du FADeC ajustés au niveau des critéres liés a la
passation des marchés.

A ce niveau, les éléments pris en compte sont : I'existence des organes de PM
(S/PRMP, CPMP) et de controle de PM (CCMP), ainsi que leur fonctionnement a
travers la preuve des rapports sur les activités.

Aussi, l'indicateur sur « les délais de délivrance de 'acte de naissance aprées
réception de la fiche de naissance » n’a pu étre évalué et a été remplacé par
« la Disponibilité du point d’exécution du FADeC au 31 décembre 2015 »
suivant le fichier Excel du module analytique (GB/LGBC) et la « Fiche de collecte
Données Exécution Technique FADeC 2015 » a remplir par le CST, CSPDL et S/.
Le Secrétariat Permanent de la CONAFIL calcule cette note sur la base (i) de la
célérité de I'envoi des données, plus précisément du fichier Excel du module
analytique du GB/LGBC et de la « fiche CST » (ii) de la célérité de la réponse aux
commentaires/demandes de correction de la CONAFIL (iii) de la qualité des
données fournies, mesurée a travers la cohérence entre les données du CSAF et
du CST.

Le tableau ci-apres donne I'apercu de la performance de la commune sur le
fonctionnement de ['administration communale, le fonctionnement des
organes élus et les finances locales? au titre de 'année 2015.

1 Le présent rapport ne concerne que I'audit de I'utilisation des ressources du FADeC et ne prend pas en compte les ressources propres.
2 |’évaluation des indicateurs du critére lié aux finances locales de la commune est faite sur la base des informations du compte
administratif 2015 de la Commune approuvée.
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titre

de

| " exercice

2015

VALEUR
. NoTE L, NOTE
CRITERES DE PERFORMANCE MODE DE NOTATION REALISEE OBSERVATIONS/EXPLICATION
MAX. OBTENUE
EN 2015
A- Fonctionnalité des organes élus (20 points)
Nombre de sessions . - . .
. . Note max. quand 4 sessions ordinaires et plus. Moins 1 pt. pour Nombre de sessions
ordinaires du Conseil 6 . . 4 6 - .
chaque session de moins ordinaires respecté
Communal
. Note max. si chaque commission permanente a tenu au moins une
Fonctionnement des , , , g .
- séance dans I'année (source de vérification : PV de la séance ou
commissions permanentes 4 . . - ., A 4
. . rapport). Moins 1 point pour chague commission qui n’a donné la
obligatoires . PN -
preuve de sa fonctionnalité a travers des PV ou rapports écrits.
Adoption du budget primitif . . .
P o ,g P 6 Moins 1 point par 30 jours de retard 6
dans les délais légaux
Disponibilité du compte
administratif dans les délais 4 Moins 1 point par 30 jours de retard 4
légaux
B- Fonctionnement de I'administration communale (20 points)
. , Le S/PRMP est fonctionnel : 3 points
Passation des marchés : . .
existence iuridique et La CPMP est fonctionnelle : 3 points
i J L 9 La CCMP est fonctionnelle : 3 points Rapport S/PRMP n’est pas
fonctionnalité des 9 iy L , 6 . .
o Lanote Oestattribee s ' i | n'"est pas pro disponible
principaux organes de PM et . . . !
fonctionnalité du S/PRMP écrits, la fonctionnalité des organes.
La note O est d'office attrib
Les registres suivants sont ouverts et a jour
e Registre des engagements (1 point)
Tenue correcte des registres 5 e Registre des mandats (1 point) 5

comptables

Registre du patrimoine (1 point)

Registre auxiliaire FADeC (2 points)

Moins la moitié du point par registre s’il est ouvert mais pas a jour.
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015

VALEUR
R NoTE . NoOTE
CRITERES DE PERFORMANCE MODE DE NOTATION REALISEE OBSERVATIONS/EXPLICATION
MAX. OBTENUE
EN 2015
Di ibilité d int , . _— Note d < I
d’lzsg:tljtilolneduuFi(I)DIZC 6 Disponibilité du point d’exécution du FADeC au 31.12.2015 3,39 C((;NeAF(I)Cnee paria
C- Finances Locales (30 points)
Augmentation des recettes 10 1 point pour chaque point % d’augmentation, jusqu’au maximum de 000 Note calculée par la
propres sur I'année 10 points ’ CONAFIL.
Dé d'entretien d . . . .
ep?nsgs en r.e. 'en dau 1 point pour chaque point% du ratio dépenses d’entretien et .
patrimoine mobilier et , . S . . Note calculée par la
. . 10 réparation des biens immobiliers / dépenses de 3,33%
immobilier par rapport aux . . , . . CONAFIL.
. . fonctionnementjusqu’au maximum de 10 points
dépenses de fonctionnement
Autofinancement de 1 pt pour chaque point% du ratio Epargne nette / recettes totales de Note calculée par la
). . 10 . . , . . 10,00
I'investissement fonctionnement jusqu’au maximum de 10 points CONAFIL.
Totaux 70 47,72
Source Résultat de | ' audibt et compte administratif 201
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DES TROIS DERNIERES ANNEES

Tableau 22 : Evolution des critéres de performance

titre

de |’

CRITERES

INDICATEURS

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

REALISATION | NOTE

REALISATION

NOTE

REALISATION

NOTE

Fonctionnem
ent des
organes élus

Nombre de
sessions ordinaires
du Conseil
Communal

Fonctionnement
des commissions
(permanentes
obligatoires)

Adoption du
budget primitif
dans les délais

Disponibilité du
compte
administratif dans
les délais

Sous-total

Fonctionnem
ent de
I"administrati
on
communale

Passation des
marchés :
existence juridique
et fonctionnalité
des principaux
organes de PM et
fonctionnalité du
S/PRMP

Tenue correcte
(ouvert et a jour)
des registres
comptables
(engagement,
mandatements,
patrimoine et
auxiliaire FADeC)

Disponibilité du
point d’exécution
du FADeC

5,50

3,39

Sous-total

Finances
locales

Taux
d’augmentation
des recettes
propres de
2014par rapport a
2015

0,00

0,00 0,00
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ANNEE 2013 ANNEE 2014 ANNEE 2015
CRITERES INDICATEURS = = =
REALISATION | NOTE | REALISATION | NOTE | REALISATION | NOTE
Part des dépenses
d ent,retlen dans 6.03 274 3,33% 3.33%
les dépenses de
fonctionnement
Part de la dépense
de fonctionnement
reversée a la 10 10 10,00
section
d’investissement
Sous-total
TOTAL 42,2
GENERAL 47,03 4 47,72

Constat :
La commune de Avrankou a connu, entre 2014 et 2015, une légere

amélioration des performances . Toutefois, elle est encore en dessous de la
moyenne. Ainsi, de nombreux efforts doivent étre fournis dans le cadre de la
production du point d’exécution du FADeC, dans la redynamisation des organes
de passation des marchés.

6.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES D’AUDIT

Constat :
En matiere du respect des normes, il a été constaté que la commune de

Avrankou n’a pas été en mesure de reconstituer les reports antérieurs
successifs ; elle ne met pas encore en application le manuel de procédures, ce
qui a pour corrollaire l'inefficacité du systeme du contréle interne. on note
également la réalisation d’infrastructures inéligibles au FADeC ; le non respect
scrupuleux de la procédure de passation des marchés publics ainsi que le
mauvais fonctionnement des commissions permanentes.

ce
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RECOMMANDATIONS

au

titre

de | "exercice 2015

7.1 NIVEAU DE MISE EN CEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2014

Tableau 23 : Tableau de suivi de la mise en ceuvre des recommandations de I'audit 2014

STRUCTURE / ACTEUR NIVEAU DE MISE S| RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN CEUVRE,
o PRINCIPAL CHARGE DE LA EN CEUVRE FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE
N RECOMMANDATIONS
MISE EN CEUVRE DE LA (FAIBLE, MOYEN,
RECOMMANDATION TOTAL)
Remplir les conditionnalités requises et faire diligence a
01 | tous les niveaux aux fins du transfert intégral et a bonne | Maire, RGF Moyen
date des ressources annoncées.
. . . Veiller au respect des normes en matiere des
Veiller au respect des normes en matiere des dépenses . g .
s . P dépenses inéligibles dans la programmation des
inéligibles dans la programmation des réalisations ; . e
- . , Maire . réalisations ;
02 | Appliquer les sanctions prévues au MdP FADeC en Faible . . .
s , CONAFIL Appliguer les sanctions prévues au MdP FADeC en
déduisant le montant de 23 957 237 FCFA de dépenses s
s . . déduisant le montant de 23 957 237 FCFA de
inéligibles de la prochaine dotation X S . .
dépenses inéligibles de la prochaine dotation
Appliquer les sanctions prévues en cas d’absence d’un Appliquer les sanctions prévues en cas d’absence
conseiller pendant trois sessions ordinaires au cours d’un conseiller pendant trois sessions ordinaires au
03 |d’une année. | Maire Faible cours d’une année.
Inviter les intéressés a reverser les indemnités de session Inviter les intéressés a reverser les indemnités de
gu’ils ont indiment percgues. session qu’ils ont indiiment pergues.
-Récupérer et reverser dans les caisses de la Commune, -Récupérer et reverser dans les caisses de la
les perdiems indiment percus par les membres de la Commune, les perdiems indiment percus par les
04 | Commission des Affaires Economiques et Financieres qui | Maire Faible membres de la Commission des Affaires
n’a produit aucun rapport en 2014.-Inviter toutes les Economiques et Financiéres qui n’a produit aucun
Commissions a produire dorénavant les rapports de leurs rapport en 2014.-Inviter toutes les Commissions a
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de | "exercice 2015

STRUCTURE / ACTEUR NIVEAU DE MISE S| RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN CEUVRE,
N° RECOMMANDATIONS PRINCIPAL CHARGE DE LA EN CEUVRE FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE
MISE EN CEUVRE DE LA (FAIBLE, MOYEN,
RECOMMANDATION TOTAL)
travaux et les présenter pour discussion et délibération produire dorénavant les rapports de leurs travaux et
par le Conseil Communal.- les présenter pour discussion et délibération par le
Renommerla Commission des Affaires Etrangéres et de la Conseil Communal.-
Coopération Décentralisée en la limitant au domaine de Renommerla Commission des Affaires Etrangéres et
compétence de la Commune notamment la coopération de la Coopération Décentralisée en la limitant au
décentralisée et I'intercommunalité domaine de compétence de la Commune
notamment la coopération décentralisée et
I'intercommunalité
Rendre disponibles tous les documents de planification et
05 | de gestion budgétaires aux archives aux fins de leur facile | Maire Moyen
accessibilité au public.
Organiserlareddition de compte sur des themes qui
06 r?‘nseigr?ent au moins sur I.es ressources: f:lu l?udget ' Maire Total
d’investissement, leur origine et leur utilisation et faire le
point sur les prévisions et les réalisations du PAL.
Inviter la CPMP, le S/PRMP et la CCMP a produire
07 | dorénavant, outre les rapports des travaux de PM, le Maire Moyen
rapport d’activités, chacun en ce qui le concerne
Veiller a la transmission effective sous forme papier, du ]
08 PPMP a la DNCMP comme prescrit par COPMP Maire, PRMP Moyen
09 Veillfar au res'p?c’t f:les seuils de passation 'des marchés Maire, PRMP Total
publics en privilégiant les commandes uniques.
10 Veiller a publier de f;?gon systématique les avis d’appela la Maire, PRMP Faible V'eiIIer é\ publier de facon systématique les avis
concurrence dans le journal des MP. d’appela la concurrence dans le journal des MP.
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STRUCTURE / ACTEUR NIVEAU DE MISE S| RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN CEUVRE,
o PRINCIPAL CHARGE DE LA EN CEUVRE FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE
N RECOMMANDATIONS
MISE EN CEUVRE DE LA (FAIBLE, MOYEN,
RECOMMANDATION TOTAL)

Inviter chaque acteur intervenant dans le processus de Inviter chaque acteur intervenant dans le processus
11| PM a mieux s’organiser pour jouer sa partition dans le Maire, PRMP Faible de PM a mieux s’organiser pour jouer sa partition

délai imparti. dans le délai imparti.

. . . . Constituer auprés du S/PRMP un dossier par

Constituer aupres du S/PRMP un dossier par opération o . P . / \ P

] , . opération financé sur FADeC auprés du S/PRMP et

financé sur FADeC auprés du S/PRMP et comprenant les . . .
12 . Maire, PRMP Faible comprenant les dossiers de PM, les

dossiers de PM, les correspondances, les factures et

. R ) correspondances, les factures et toutes autres
toutes autres pieces liées a I’exécution du projet o e .
pieces liées a I'exécution du projet

Prendre les dispositions nécessaires pour rendre
13 | fonctionnel le logement de la Sage -Femme a GBAGLA | Maire Moyen

GANFAN par son alimentation en eau potable.

Prendre les dispositions pour corriger les malfagons sur .
14 P pour corrig , marag Maire Moyen

tous les ouvrages avant leur réception définitive.
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7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2015

au titre de | ' exercice 2015

Tableau 24 :Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de I'audit de 2015

STRUCTURE / ACTEUR PRINCIPAL

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI

confectionné, vendu et restant.

N° RECOMMANDATIONS CHARGE DE LA MISE EN CEUVRE DE LA
RECOMMANDATION
1 Effectuc::r toutes’ Ic-.:s diligences requises aux fins de reconstituer les reports C/SAF- RP Maire
successifs de crédits de la commune
Prendre les dispositions idoines aux fins d’améliorer le taux de consommation des
crédits mis a la disposition de la commune. Il peut, en attendant, le transfert des .
2 ressources nouvelles, consommer les crédits reportés. Il doit ainsi ceuvrer pour le Maire
recouvrement des ressources propres.
3 Prendre les dispositions nécessaires en vue de réduire le délai de mandatement. Il Maire
pourra a cet effet revoir le circuit des mandats.
Instruire les services compétents de la mairie en vue de la production et de la
4- transmission périodique des informations relatives aux opérations financées sur Maire
FADeC
5 Instruire le service financier en vue de renseigner dans les détails les annexes du Maire
budget surtout en ce qui concerne les immobilisations.
6- Eviter de financer sur les ressources Fadec les projets qui n'y sont pas éligibles. Maire
Faire valider systématiquement par la CCMP les avis DAO avant leur lancement. .
7- PRMP Maire
Prendre les dispositions en vue de faire publier les avis d’appel d’offres par les
8- , Maire
canaux légaux.
Instruire la personne responsable des passation des marchés publics a I'effet de
9- I’ouverture d’un registre dans lequel sont consignés le nombre de DAO Maire
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au titre de | ' exercice 2015

STRUCTURE / ACTEUR PRINCIPAL

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI

N° RECOMMANDATIONS CHARGE DE LA MISE EN CEUVRE DE LA
RECOMMANDATION
Veiller au respect scrupuleux de la procédure de passation des marchés publics, a .
10- | P puleuxde fa pro passa PUDICS, @ | prmp Maire
I'ouverture et la tenue a jour d’un registre des marchés.
11- | Procéder a la notification définitive par la prise d’un acte. Maire
Rendre fonctionnel les commissions permanentes. Il devra a cet effet, surbornner . ]
12- . . . . , . Maire Conseil Communal
le paiement de leur perdiems a la production de rapport débatu en session.
13- Faire aménager une salle de documentation appropriée. Maire
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CONCLUSION

Au regard des observations faites, la commission d’audit a relevé des progres
par endroits mais aussi des faiblesses qui ont considérablement affecté les
performances de la commune. Elle doit donc ceuvrer pour les améliorer ; de
méme, malgré les dispositions prises en vue de mettre en ceuvre les
recommandations issues du précédent audit, certaines irrégularités persistent
encore. Toutefois, les risques présentés sont maitrisables a condition que les
recommandations formulées soient réellement mises en ceuvre.

Enfin, les auditeurs estiment que les irrégularités relevées ne sont pas de
nature a compromettre le bénéfice des transferts de nouvelles ressources.

Cotonou, le 31 Octobre 2016

Le Rapporteur, Le Président,

Coffi Dotouvi KOKO Jean A. HOUNKPE
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